REA-menetelmä : työnsuunnittelu- ja valvontamenettely by unknown
REA - menetelmä  
Tielaitos 	Tyänsuunnittelu- ja valvontamenettely 
Tielaitoksen 
 selvityksiä  
11/1992 
Helsinki 1992 
Tiehallitus 
Tielaitoksen selvityksiä 
 11/1 992  
REA - menetelmä 
Työnsuunnittelu- ja valvontamenettely 
Tielaitos 
Tiehallitus, tuotannon kehittämispalvelut 
Helsinki 1992 
ISBN 951-47-5812-9 
ISSN 0788-3722  
TIEL 3200067 
Valtion painatuskeskus 
Pasilan VALTIMO  
Helsinki 1992  
Julkaisua myy 
Tiehallitus, painotuotevarasto 
Tielaitos 
Tieh.allitus 
Opastinsilta 12 A 
PL 33 
00521 HELSINKI 
MERIKALLIO, Lauri: REA -manetelmä. Helsinki 1992, Tiehallitus, Tielaitoksen selvityksiä 11/1 992, 
47 s, TIEL 3200067, ISBN 951-47-5812-9, ISSN 0788-3722  
Asiasanat kustannustavoita, tuotannon ohjaus, hankkeen ositus, tuotantolohko, työpaketti, 
tuotannonsuunnittelu, toteutuksen valvonta,  REA-menetelmä 
Tiivistelmä 
Tielaitoksen hankkeen ohjausta parannetaan jakamalla hanke tuotantoloh-
koihin ja työpaketteihin. Hankkeen osituksella varmistetaan osakokonai-
suuksien valmistuminen tavoitteen mukaisesti. Tuotantolohkot ovat omia 
kokonaisuuksia työnsuunnittelun näkökulmasta. Tuotantofohkon muodosta-
miseen vaikuttavat massatalousalueet  ja liikenteen järjestelyt. Työpaketit 
ovat nimikkeistöstä vapaita, ajallisesti  ja maantieteellisesti rajattuja 
työkokonaisuuksia, joille tulee osoittaa vastuuhenkilö. Työpaketti  on 
 hankkeen pienin  osa, jonka tuotanto suunnitellaan ja valvotaan erillisenä
kokonaisuutena. 
Hankkeen kustannustavoitteen asettaminen perustuu tuote-  ja tuotantora-
kenteisiin. Kun tiepiiri ja tuotteen valmistava hanke hyväksyvät tulosvaati-
muksen sisältämän tuotantolaskelman, tulee siitä hankkeen kustannustavoi
-te.  Tuotantolaskelman avulla hanke laskee tuotantolohkojen  ja työpakettien 
kustannustavoitteen. Nämä kustannustavoitteet toimivat hankkeen sisäisinä 
tavoitteina ja ovat edellytyksenä hankkeen taloudelliselle ohjaukselle. 
Hankkeen ja sen osien tuotanto suunnitellaan siten, että kustannustavoite 
saavutetaan. 
Työpaketti voidaan teettää urakoitsijalla tai tehdä omajohtoisena työnä. 
Työpaketteja voidaan myös yhdistää isommiksi urakoiksi. Työpakettien 
ajoitus- ja määrätiedot toimivat urakkatarjouspyyntöjen runkoina.  Jos hanke 
tekee työpaketeista omia tarjouksia, työpaketit suunnitellaan ja toteutetta-
essa omajohtoisena työnä valvotaan REA -rnenetelmää käyttäen.  
REA-menetelmällä laaditaan työpaketin ohjausta varten kustannus-  ja 
 aikatavoitteita  vastaava toteutusmalli selvittämällä resurssien ja materiaali-
en käyttö ja hinnoittelemalla ne. REA -menetelmän valvonta on reaaliai
-kaista. Valvonta kohdistetaan tekijöihin, jotka vaikuttavat hankkeen kustan-
nus-, aika-, laatu-, ja laajuustavoitteiden täyttymiseen. 
Tutkimuksen yhteydessä tehty testaus osoitti, että  REA -menetelmällä on 
 halutut ohjausominaisuudet. Jotta menetelmä antaa luotettavaa tietoa 
tuotannon edistymisestä ja kustannusten syntymisestå, vaatii  se hankkeen 
sitoutumista tuote- ja tuotantosuunnitelmiin sekä laadittuun massansiir-
tosuunnitelmaan. Ohjaus kohdistetaan rakennus- ja tuotanto-osien määriin, 
tuotantoon ja panosten käyttöön. Valvonnassa tulee käyttää tuotesuunnitel
-man  mukaisia rakennusosien teoreettisia määriä. 
Alkusanat  
Tämän raportin tavoitteena on esittää työpakettien käyttöön liittyvä 
hankkeen ohjauksen kokonaisjärjestelmä ja esitellä menetelmä oman 
tuotannon työnsuunnitteluun ja valvontaan. 
Tämän raportin on laatinut Lauri Merikallio tiehallituksesta. Raportti 
perustuu laatijan tekemään dipiomityöhön, jonka ohjaaja oli  Dl Ilpo Virtanen 
tiehallituksesta ja Apul. Prof. Jouko Kankainen Teknillisesta korkeakoulusta. 
Raportin ohjaajana toimi Dl Sakari Pyörre tiehallituksesta. 
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REA-manetalmä 
JOHDANTO 
Tielaitoksen käytössä olevat työnsuunnittelu- ja valvontajärjestelmät on 
 kehitetty  1 970-luvulla. Järjestelmiin on kehitetty 1 980-luvulla ATK-
sovellukset, joiden vaikutuksesta järjestelmiä  on korjattu ja osin muutettu. 
Järjestelmien puutteita ovat kuitenkin niiden hajanaisuus  ja voimakas 
sitoutuminen nimikkeistäihin eli litteroihin. Litteroista ei ole ohjauksellista 
hyötyä eikä niiden avulla voida jakaa hanketta hankkeen ohjausta 
palveleviin osakokonaisuuksiin. Nykyiset järjestelmät eivät kiinnitä riittävästi 
huomiota niihin asioihin, mitä voidaan ja tulee ohjata, eivätkä keinoihin, 
joilla ohjausta voidaan tehdä. Erityisesti tämä näkyy tielaitoksen omassa 
tuotannossa. Omalta osaltaan oman tuotannon ongelmia lisäävät vallitsevat 
asenteet. Työnsuunnittelua pidetään yleisesti tärkeänä asiana, mutta siitä 
huolimatta nykyistä järjestelmää käytetään lähinnä kustannuksien laskemi-
seen, ei tuotannon toteutusmallien laatimiseen. Tuotannon ohjaus vaatii 
työsuunnitelmien laatimisen ja niihin sitoutumisen. 
Ohjattavuuden näkökulmasta nykyiset järjestelmät on laadittu suunnittelute-
oreettisesti, eivätkä ne ota huomioon tulosjohtamista eivätkä niihin 
kuuluvaa tavoitteiden asettamista. Tulosjohtamisen periaatteiden mukaisesti 
tavoitteet sovitaan, minkä jälkeen tavoitteen toteuttaja saa itse valita keinot 
tuloksen aikaansaamiseksi. 
Kun analysoidaan nykyisen työnsuunnittelujärjestelmän mukaista  kustan
-nustavoitteen  asettamista havaitaan seuraavia ongelmia: 
Kustannustavoite asetetaan työsuunnitelmien perusteella, 
joten tavoite on tehdyn tuotantosuunnitteluratkaisun mukai-
nen. Nykyinen järjestelmä ei pakota eri tuotantoratkaisujen 
tutkimiseen. 
Työsuunnitelman perusteella asetetun tavoitteen kireyttä ei 
tunneta. 
Koko toimialan kustannustavoitteen konkretisoiminen hank-
keelle ei onnistu muuten kuin asettamalla kustannustavoite 
rakennusosien yksikkökustannuksille. Koska rakennusosien 
määrien suunnitelmanmukaisuutta ei valvota, voidaan raken-
nusosien yksikkökustannustavoite saavuttaa manipuloimalla 
toteutuneita määriä. 
Nykyisen järjestelmän aikataulutekniikat mallintavat tuotannon 
rakennusosittain, joten ne eivät tue tuotannon ohjausta. 
Tielaitoksen urakointia koskevat tutkimukset osoittavat tuotannon-  ja työn- 
suunnittelussa olevan seuraavia ongelmia: 
Nykyinen työnsuunnittelujärjestelmä mallintaa tuotannon 
rakennusosittain eikä toteutettavina tuotantokokonaisuuksina, 
joten toteuttaminen on epätaloudellista. Vaikka tuotantc 
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tehtäisiin tuotantokokonaisuuksina, niin raportointi järjestelmä 
valvoo tuotantoa litteroittain. 
- 	 Työkohdesuunnitelmaa käytetään vain kustannusten laske- 
miseen ei työn toteuttamismallina. 
- 	Tuote- ja työsuunnitelmia ei noudateta eikä aikatauluja  
valvota. 
- 	 Urakoiden muodostaminen työkohdeluetteloista on hankalaa 
ja urakoiden väliin jää töitä, joita joudutaan paikkaamaan 
omana työnä. 
Koska konevuokrausta toteutetaan käyttämällä maksupe-
rusteena yksikköhintaa ja taksaperusteet velvoittavat todel-
listen määrien mittaamiseen, on suunnitelmien mukaisten ja 
 suunnitelmia kuvaavien  määräyksiköiden käyttö vierasta. 
Kun analysoidaan tielaitoksen raportointijärjestelmää viime aikoina 
kehitettyihin ohjaus- ja johtamisteoreettisiin valvontajärjestelmiin,  voidaan 
tehdä seuraavat havainnot: 
- 	Valvonta ei ole reaaliaikaista, joten häiriöihin reagointi on 
yleensä myöhässä. 
- 	 Raportointi seuraa vain kokonaisuutta, eikä osoita ohjaus- 
kohteita eikä ohjaustoimenpiteiden vaikutuksia. 
- 	 Raportointijärjestelmässä keskitytään rakennusosien yksik- 
kökustannuksiin, mikä voi johtaa epätaloudelliseen tuotannon 
ohjaukseen ja tuotantoratkaisuihin. 
- 	 Toteutumatieto kerätään suoraan tiepiirin tietokoneeseen. 
Silloin syntyy vaikutelma, että tietoa kerätään tiepiiriä varten 
ei hankkeen ohjausta varten. 
Omalle työlle ei ole olemassa laadunvalvontaohjeita.  
Tässä selvityksessä esitetään työpakettien käyttöön perustuva ohjauksen 
kokonaisjärjestelmä ja tielaitoksen omaan tuotantoon soveltuva työnsuun-
nittelu- ja valvontamenetelmä.  
Tässä selvityksessä on käytetty Rakentaminen 90 mukaista terminologiaa. 
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2 KÄSITTEET  
TUOTEOSA 	 Tuoteosia ovat tilat, rakennusosat ja järjestelmät. 
Rakennusosat erittelevät rakennuskohteen  raken-
teellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisiin 
kokonaisuuksiin. 
TUOTELUETTELO 	Tuoteluetteloon kerätään kaikki hankkeen tuote- 
osat tielaitoksen Tienpidon tehtävä- ja suoriteryh-
mittely kirjan mukaisesti ryhmiteltynä. Luettelos-
sa esitetään tuoteosan yksikkö ja määrä sijainnit
-tam eriteltynä. 
TUOTELASKELMA 	Tuotelaskelma saadaan hinnoittelemalla tuote- 
luettelo. Tuotelaskelman avulla selvitetään ja 
 arvioidaan hankkeen suunnitteluratkaisujen 
mukaiset kustannukset. 
TUOTANTO -OSA 	Tuotanto-osia ovat tuoteosien tekemiseksi 
tarvittavat työvaiheet. 
TUOTANTOLUETTELO Tuotantoluettelossa esitetään hankkeen raken-
nusosien aikaansaamiseksi tarvittavat työvaiheet. 
TUOTANTOLASKELMA Tuotantolaskelma saadaan hinnoittelemalla 
tuotantoluettelo. Tuotantolaskelmasta saadaan 
hankkeen kustannustavoite. 
PANOS 	 Panoksia ovat tuotanto-osissa tarvittavat materi- 
aalit ja resurssit. 
TULOSBUDJETTI 	Tulosbudjetin perusteella suunnitellaan hankkeen 
rahoitus eri vuosille. Tulosbudjetti syntyy tuote- 
laskelmasta, joka tehdään standardikustannuslas-
kennalla käyttäen kohdekohtaisia määrätietoja, 
standardihintoja ja standardikuljetusetäisyyksiä. 
KUSTANNUSTAVOITE Kustannustavoite (tavoitebudjetti)  syntyy, kun 
hanke ja tiepiiri (tilaaja) hyväksyvät tuotantolas
-kelman ja  hankkeen tulosvaatimuksen. 
TUOTANTOLOHKO 	Tuotantolohkot ovat omia kokonaisuuksia työn- 
suunnittelun näkökulmasta. Tuotantolohkot 
muodostavat kokonaisuuden ajan ja käytettävien 
materiaalien ja resurssien kannalta. Tuotantoloh
-kon  muodostamiseen vaikuttavat massatalous-
alueet ja liikenteen järjestelyt. 
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TYÖPAKETTI 	 Työpaketit ovat nimikkeistä vapaita, ajallisesti ja 
maantieteellisesti rajattuja  työkokonaisuuksia. 
Työpaketti on pienin hankkeen osa, joka suunni-
tellaan ja valvotaan erillisenä kokonaisuutena.  
3 HANKKEEN OHJAUKSEN KOKONAISJARJESTELMA 
 3.1  Tuotannon ohjaus 
Tuotannon ohjaus koostuu tuotannon suunnittelusta ja toteutuksen valvon-
nasta. Tuotannon suunnittelun tarkoitus on suunnitella panosten käyttö 
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Valvonta sisältää tavoitteiden 
saavuttamisen selvittämisen sekä tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävät  
korjaustoimet. 
Tuotannon ohjauksen tavoitteena on varmistaa lopputuotteen 
- 	taloudellinen,  
- oikea-aikainen ja 
- 	 tuotesuunnitelmien mukainen valmistuminen. 
Tuotannon ohjaus perustuu  
- 	tavoitteiden asettamiseen,  
- tavoitteen mukaisiin tuotantosuunnitelmiin ja 
- 	 tuotantosuunnitelmien mukaiseen toteutukseen.  
3.2 Kustannustavoitteen  muodostaminen 
Tavoitteita asetetaan ajan, kustannusten, laajuuden ja laadun suhteen. 
Hankkeen kustannustavoitteen muodostumista ohjataan koko hankkeen 
ajan. (kuva 1) Tiepilri tilaa suunnittelijalta tuotesuunnitelmat. Suunnittelun 
ohjauksella tiepiiri vaikuttaa tuotesuunnitelmien taloudellisuuteen ja 
 kustannuksiin. Suunnittelijan kustannusarvio saadaan suunnittelijan 
tekemästä tuotelaskelmasta. Tuotelaskelma  saadaan hinnoittelemalla 
määrälaskennassa laadittu tuoteluettelo. Tuoteluettelo sisältää kaikki 
hankkeen tuoteosat eli rakennusosat.  
Hankkeen tavoitteen asettaminen perustuu  standardikustannuslaskelman  
mukaiseen tasoon, jossa hintakomponenttina on käypään tasoon testatut  
standardihinnat ja määräkomponenttina tuotesuunnitelmien  valmiutta 
vastaavat kohdekohtaiset määrät. Tulosvaatimus asetetaan tiepiirin 
taloudellista tavoitetta vastaavaksi. Tiepiirin tavoitteet  konkretisoituvat 
tässä vaiheessa hankkeelle. 
Ennen hankkeen rahoituksen suunnittelua  tiepilri tekee hankkeesta  
tuotelaskelman ottamalla huomioon hankkeen ajoituksen, massatalouden  
suunnittelun sekä kustannustason muutokset. Tiepiirin tekemä hankkeen  
tuotelaskelma pohjautuu suunnittelijan tekemään tuotelaskelmaan.  
Hankkeen tuotelaskelma tehdään sijainnittain standardikustannuslaskennalla 
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käyttäen kohdekohtaisia määrätietoja, standardihintoja ja standardikulje-
tusetäisyyksiä. Näin syntyy hankkeen tulosbudjetti. Tulosbudjetin perus-
teella suunnitellaan hankkeen rahoitus eri vuosille. 
Ennen rakentamisen alkamista tiepiiri tekee hankkeen tuotantoluettelon. 
Tuotantoluettelo sisältää tuoteosien (rakennusosien) tuotantovaiheet eli 
työvaiheet ja niiden määrät sijainnittain. Hinnoittelemalla tuotantoluettelo 
saadaan hankkeen tuotantolaskelma. Jotta tuotantolaskelma vastaisi 
ajankohdan kustannustasoa,  on tuotelaskelmaan tehtävä kustannustason 
korjaus. Sen jälkeen hanke ja tiepiiri sopivat hankkeen tulosvaatimuksen. 
Hankkeen tulosvaatimuksen tulee olla sidottu koko hankkeen tai hankkeen 
osan kokonaiskustannuksiin ei rakennusosien yksikkökustannuksiin. 
Hankkeen osalla tarkoitetaan liikenteen käyttöön otettavia kokonaisuuksia. 
Osituksen tavoitteena on investoinnin käyttöönotto mandollisimman 
nopeasti. Kun hanke ja tiepiiri hyväksyvät tulosvaatimuksen sisältämän 
tuotantolaskelman, tulee siitä hankkeen kustannustavoite. Kustannustavoit
-teen  saavuttamisesta voidaan hankkeelle maksaa tulospalkkiota. 
Alustavassa työnsuunnittelussa hanke  tai sen osa on tarvittaessa ositettu 
tuotantolohkoihin. Tuotantolohkot ovat omia kokonaisuuksia työnsuunnitte-
lun näkökulmasta. Osituksella hankeen tavoitteet jaetaan osatavoitteisiin 
 ja  varmistetaan kokonaisuuksien valmistuminen tavoitteen mukaisesti. 
Hankkeen tuotantolaskelman rakennus-  ja tuotanto-osien määrät eritellään 
tuotantolohkoittain. Näin saadaan tuotantolohkojen kustannustavoitteet. 
Kustannustavoitteen määräämisen jälkeen alkaa lopullinen työnsuunnittelu 
kustannustavoitteen saavuttamiseksi. Lopullisessa työnsuunnittelussa 
tuotantolohkot ositetaan edelleen työpaketteihin. Työpaketit ovat 
nimikkeistöstä vapaita, ajallisesti ja maantieteellisesti rajattuja työkokonai-
suuksia. Tuotantolohkojen rakennus- ja tuotanto-osien määrät eritellään 
työpaketeittain, jolloin saadaan työpakettien kustannustavoitteet. 
Työpakettien kustannustavoitteet toimivat hankkeen sisäisinä tavoitteina 
 ja  ovat edellytyksinä taloudelliselle ohjaukselle. Työpakettien kustannusta-
voitteiden summan on oltava yhtäsuuri kuin hankkeen kustannustavoite. 
Tuote- ja tuotantolaskelmat vaativat hankkeen ajoituksen ja massatalouden 
 suunnittelua. Hankkeen ajoituksella määrätään hankkeelle tavoitekesto  ja
 aloitusajankohta.  Hankkeen kesto tulee määrätä mandollisimman lyhyeksi 
kustannusten alentamiseksi. Hankkeen keston lyhentämiseen vaikuttavat 
lähinnä sillat ja geotekniset ratkaisut. Lyhyt rakennusaika alentaa 
- 	käyttö- ja yhteiskustannuksia, 
- työnaikaisia korkomenoja, 
- 	liikenteelle kohdistuvia haittoja  ja 
- liikenteenhoidon kustannuksia. 
Massatalouden suunnittelulla etsitään hankkeen massatalousalueet. 
Massatalousalueelta tarkoitetaan sellaista aluetta, missä käsiteltävien 
massojen siirto tapahtuu alueen sisältä. Massatalousalueen leikkaus-  ja 
 penger-, varamaaottopaikkojen  ja pohjanvahvistuksiin tarvittavat massat
suunnitellaan käytettäviksi siten, että ne ovat tarkoituksenmukaisesti 
tasa painossa. 
14 
	
REA -menetelmä 
SUUNNIUELUN OHJAUKSEN MENEUELYT 
uoesuunniteImat 
MASSATALO UllA, 
STD.KUST. LASKENIM 
 NYVAK SIK AYTTAE N 
KUSI.TASON KORJAUS 
 TULOSVAATI  HUS 
TUOTELASKELMAT 
suunnitielijon kust.orvio 
RAHOITUKSEN SUUNNIT 
TELUA EDELLYTTAVA 
TUOTELASK EL MA  
AVOIMEKSI JAANEE:r 
UELU 
RATKAISUT 
PIIRITASON 
TU OTAN N 0 N 
 SUUNNEITELUA  
» 
00 
C 
0 
mm 
I— z 
z>  mU)
Zm 
H 
0> 
 Iz 
 (—Z » 
cz 
(I) 
TU OTA NTOLASK EL MA 
 kustannustroite 
T'OPAKETTTIEN 
KUSTANNUSTAVORTEIDEN 
 SUMMA  = 
HANKKEEN KUSTANNUS— 
TAVOITE 
honkkeen 
kustonnustovoite 
tuotontolohkojen 
kuston nustovoite 
tyOpokettien 
kustonnus'oite 
HANKKEEN 
OS lJUS 
työnsuunnittelua 
kustonnustovoitteen 
soovuttorniseksi 
TYOPAKEITEIHIN 
 JAKO  
H 
C 
0 
-H > z 
z 
0 
z 
0 
I 
C- > 
C 
Ui 
Kuva 1. Tierakennushankkeen kustannustavoitteen  muodostaminen. 
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Hankkeen kustannustavoitetta ei voi muuttaa, ellei hankkeen tuotesuun-
nitelmia muuteta tai elleivät olosuhteet muutu. Kustannustavoitteeseen 
 tehdään  panoshintojen vuosittaiset indeksikorjaukset.  
3.3 Tuotannon suunnittelu 
3.31 Tuotannon suunnittelun tasot 
Tuotannon suunnittelua tehdään tiepiirissä ja hankkeella. Tiepiirissä tehdään 
hankkeen tuotannon suunnittelu ja hankkeella alustava työnsuunnittelu ja 
 lopullinen  työnsuunnittelu. Tiepiirissä tehtävä hankkeen tuotannon suun-
nittelu alkaa tuotelaskelman yhteydessä. Hanke tulee mukaan hankkeen 
tuotannon suunnitteluun tuotantolaskelman yhteydessä. 
Tiepiirin tuotannon suunnittelussa laaditaan tuote- ja tuotantolaskelmien 
 avulla hankkeen  kustannustavoitteet sekä suunnitellaan 
- 	 ajoitus, 
- rahoitus, 
- 	 hankkeen osat ja 
- toteutusmuoto.  
Alustavassa työnsuunnittelussa tehdään 	hankkeen yleissuunnittelu 
annettujen reunaehtojen mukaisesti. Alustavassa työnsuunnittelussa 
 suunnitellaan  
- 	tuotantolohkot, 
- työpaketit, 
- 	tuotantonopeus, 
- tuotantojärjestys ja 
- 	yleisaikataulu.  
Lopullisessa työnsuunnittelussa suunnitellaan työpakettien 
- 	työsisältö, 
- toteutusmuoto, 
- 	tuotantojärjestys ja 
- valvonta. 
Jos työpaketin toteuttamisesta vastaa hankkeen oma työnjohto, valitaan 
lopullisessa työnsuunnittelussa koneet ja suunnitellaan  
- 	 tuotannon yksityiskohtainen toteutus  kustannustavoitteen 
saavuttamiseksi ja 
- 	 valvonta. 
Vaiheiden tulokset esitetään erilaisten luetteloiden, laskelmien  ja aikataulu-
jen avulla. Työnsuunnittelu on luonteeltaan iteroivaa. Alustavassa 
 työnsuunnittelussa määritetään  lopullisen työnsuunnittelun runko ja etsitään 
keskeiset tuotantoon vaikuttavat tekijät. Lopullinen  työnsuunnittelu saa 
 puitteensa alustavasta työnsuunnittelusta.  Lopullinen työsuunnitelma on
 kustannustavoitteen  saavuttamisen ohjausväline. 
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3.32 Hankkeen ositus 
Hanke ositetaan tuotantopaloihin, jotka voidaan suunnitella ja valvoa 
erillisinä kokonaisuuksina. Tuotantopaloja ovat tuotantolohkot ja työpaketit. 
 Hankkeen  osittamisella saavutetaan seuraavia etuja:  
- 	hankkeen ositus antaa hankkeelle hierarkkisen jäsentelyn 
- hankkeen ositus jakaa hankkeen aikataulut erillisiksi osa - 
aikatauluiksi 
- 	hankkeen osittaminen auttaa hankkeen organisointia, koska 
hanke jaetaan vastuukokonaisuuksiin 
- 	hankkeen ositus jakaa hankkeen osatavoitteisiln ja luo 
mandollisuudet hankkeen taloudelliselle  ohjaukselle määrittele
-mällä valvottavat kustannuskohteet. 
Tuotantolohkot muodostavat kokonaisuuden ajan sekä käytettävien 
materiaalien ja resurssien (panosten) kannalta. Hanke voi olla koostunut 
myös vain yhdestä tuotantolohkosta. Tuotantolohkon muodostamiseen 
vaikuttavat massatalousalueet ja liikenteen järjestelyt.  
3.33 Työpaketin määritys ja muodostaminen 
Työpaketilla tarkoitetaan pienintä hankkeen osaa, joka suunnitellaan  ja 
 valvotaan erillisenä kokonaisuutena.  Työpaketti on siis pienin valvottava
 kustannuskohde. 
Työpaketti on rajattu työkokonaisuus tai toiminto, jonka tekeminen vaatii 
aikaa ja resursseja. Työpaketin muodostamisessa käytetään hyväksi 
 tuotantoaika-  ja tieaikakaavioita. Työpaketin  muodostamisen edellytyksenä
 on  ajantasalla oleva massansiirtosuunnitelma. 
Työpakettien muodostus alkaa tuotantolohkon tandistavien rakennusosien 
selvittämisellä. Tandistavilla rakennusosilla tarkoitetaan niitä rakennusosia, 
 jotka määräävät rakentamisen keston.  Tandistaville rakennusosille
 määrätään  tuotantonopeus tuotanto-ohjelman ja olosuhteiden asettamien
 reunaehtojen  avulla ottamalla huomioon tuotantoon vaikuttavat tekijät ja
 rakennusosien  väliset riippuvaisuudet. Tämän jälkeen rakennusosat
tandistetaan tuotanto -aikakaavion avulla siten, että tavoitekesto toteutuu. 
 Tandistetuille rakennusosille  annetaan sijainti siirtämällä ne  tieaikakaavioon.
Työpaketti muodostetaan siten, että se sisältää yksiselitteisesti ajallisesti 
 ja  maantieteellisesti rajatun työkokonaisuuden, 
- 	joka on suunniteltavissa ja valvottavissa, 
- jonka kesto pystytään laskemaan  ja 
- 	jonka työt ovat yksiselitteisesti kohdistettavissa kyseessä 
olevalle työpaketille. 
Jokaisen vuoden käyttö- ja yhteiskustannukset muodostavat oman 
 työpaketin. 
Yleisaikataulussa ajoitetaan työpaketteja, ei yksittäisiä rakennus- tai 
 tuotanto-osia.  
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Työpaketit muodostavat pohjan lopulliselle työnsuunnittelulle sekä  koko 
 hankkeen, hankkeen osan  ja tuotantolohkon ohjaukselle.  
3.34 Työpaketin työnsuunnittelu ja valvonta 
Työpaketin lopullisen työnsuunnittelun tarkkuuteen vaikuttaa  sen toteu-
tusmuoto. Työpaketti voidaan teettää urakoitsijalla tai tehdä omajohtoisena 
työnä. Työpaketteja voidaan myös yhdistää isommiksi urakoiksi. Työpaket-
tien ajoitus- ja määrätiedot toimivat urakkatarjouspyyntöjen runkoina. 
Ura kalla teetettävien työpakettien kustannustavoite saadaan tuotantolaskel
-masta.  
Jos työpaketteja on yhdistetty isommiksi urakoiksi, käytetään työpaketteja 
välitavoitteiden muodostamiseksi. Silloin urakkaa valvotaan työpaketeittain. 
 Jos  urakassa ei ole välitavoitteita, valvotaan urakkaa kokonaisuutena.
Urakkaa valvotaan urakanvalvontaohjeiden mukaisesti. 
Jos hanke tekee työpaketista oman tarjouksen, työpaketin tuotanto 
suunnitellaan ja omajohtoisena työnä toteutettaessa valvotaan  REA -mene-
telmää käyttäen. 
URAKKA 	I 	 OMAJONTOINEN 1YO 	 OMft.JOHTOINEN 1YO 4  
	
0PAKETIN TOWUSUOTO 	
OSA URA K AN 
URAXAHALV0NNAN 	I 	 REA -MENETELIIAN 	 REA-UENETftN 
VALVONNAN TOTEUTUSMUOTO 	
KEINOIN 
	
KEINOIN 
	
KEINOIN 
Kuva 2. Työpaketin toteutusmuodot  ja valvontatavan riippuvaisuus 
toteutusmuodosta. 
ViIKKO rYÖPAJ<ETII 
_______________________ 
OSUUS HANKKEEN 
KOK.,(UST. 
SUUN. 
 VA  4 
TOT. 
VA Z 
TiOPAJ<ETII 	(  URAKKA  ) 
40 I 
44 ® 
48 27 
riOPAKETTI 2 	(oMArO ) 
40 0 0 
44 ® 
48 27 
rrOPA2<ETTI 3 	( URAI(KN  ) 
40 0 0 
44 ® ® 
48 0 
4 	(URVXKA ) 
40 0 0 
44 ® 
48 0 
VIIKKO SUUN. 
VA% 
TUL 
VAZ 
48 0.9 
ESIM A(U 44 
SUUN VA % 
0. 15 l9+O.2551S+O.385O0.22100 = 6.7 % 
TOT. VA % 
0 I520+0.255l7+0.3850+0.22100 =  7.3 % 
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3.4 Toteutuksen valvonta 
Hanke koostuu useasta työpaketista. Työpaketit voidaan toteuttaa urakalla 
 tai  omana työnä. Koko hanketta valvotaan työpakettien valmiusasteiden ja
 ennusteiden avulla. Jotta  koko hankkeen valmiusastetta voidaan tarkastella, 
 on työpakettien valmiusasteet yhteismitallistettava. Yhteismitallistaminen 
 tehdään työpakettien kustannusten suhteessa.  (kuva 3) 
Hankkeen toteutuneita kustannuksia verrataan tavoitteen mukaisiin 
kustannuksiin koko hankkeen ajan. Informaatioksi ohjaustoimenpiteitä 
varten kustannuksista lasketaan toteutuneiden  ja suunniteltujen kustannus-
ten suhde hankkeen kustannustavoitteeseen tarkkailuajankohtana. 
Hankkeen kustannusennuste saadaan laskemalla yhteen toteutuneiden 
tyäpakettien kustannukset, keskeneräisten työpa kettien kustannusennuste 
 ja  vielä aloittamatta olevien työpakettien kustannustavoitteet. 
Hankkeen ajallista etenemistä valvotaan aikataulujen avulla. 
Hankkeen kustannusennusteen, aikataulujen sekä kustannusten ja 
 työpakettien määrällisten valmiusasteiden  avulla työmaanjohto analysoi 
hankkeen edistymistä ja valitsee tarvittavat ohjaustoimenpiteet tuotannon 
säilyttämiseksi työsuunnitelmien mukaisena. Tarvittaessa jäljellä olevien 
työpakettien kustannustavoitteita on kiristettävä ja näiden tuotanto 
suunniteltava uudelleen, jotta koko hankkeen kustannustavoite saavute-
taan. 
HANKKEEN MAARALLINEN VA 7. 
Kuva 3. Esimerkki työpakettien yhteismitallistamisesta. 
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4 REA-MENETELMA  
4.1 REA -menetelmän ominaisuudet 
Omaa tarjousta tai omajohtoista työtä varten työpaketti suunnitellaan 
kustannus- ja aikatavoitteita vastaavaksi toteutusmalliksi REA-menetelmää 
apuna käyttäen. REA-menetelmässä selvitetään työn edellyttämä resurssi - 
ja materiaalitarve sekä hinnoitellaan ne. Menetelmän avulla lasketun kustan
-nuksen  tulee yhtyä kustannustavoitteeseen. Menetelmälle on tyypillistä: 
 -  resurssien ja materiaalien käytön selvittäminen työpaketin 
määrätietojen ja olosuhteiden perusteella ja 
- 	työpaketin kokonaisvaltainen tarkastelu ja toteutuksen 
suunnittelu. 
Menetelmä edellyttää suunnitelmilta sellaista valmiutta, että niiden 
perusteella voidaan määrittää  
- 	työpaketin työsisältö, 
- työpaketin rakennus- ja tuotanto-osien määrät ja 
- 	keskeiset kustannuksiin vaikuttavat olosuhteet.  
Jos suunnitelmat ovat puutteelliset tai niitä ei ole, käytetään työsisällön ja 
 rakennus-  ja tuotanto-osien määrien määrittämiseen standardeja.  
REA-menetelmän vaiheet ovat  
- 	työsuunnitelman laatiminen,  
- hinnoittelu ja 
- 	valvonta. 
Työsuunnitelman laatiminen antaa tavoitteellisen työ- ja materiaali
-hankintasuunnitelman  sekä panosten käyttösuunnitelman. Hinnoittelun
tuloksena saadaan työpaketin työsuunnitelmien mukainen kustannus. 
Tämän kustannuksen tulee yhtyä työpaketin kustannustavoitteeseen. 
 Valvonta alkaa valvonnan suunnittelulla. Valvonnan suunnittelun tuloksena 
saadaan toteutuksen valvontasuunnitelma. REA-menetelmän valvonta on 
 reaaliaikaista.  Se parantaa olennaisesti hankkeen ohjausta  ja johtamista.
Kun työ toteutetaan suunnitelman mukaisesti,  on menetelmän kustannusen-
nustavuus hyvä. 
Työnaikainen ohjaus tehdään valvonnan ja jatkuvan suunnittelun avulla. 
Ohjaus kohdistuu tuotantoon ja resursseihin - ei kustannuksiin. Kun 
toteutuneet työsaavutukset ovat suunnitelman mukaiset, rakennus- ja 
 tuotanto-osien määriä syntyy suunnitellut määrät, resurssit  ja materiaalit
ovat suunnitellun mukaiset ja hankitaan suunnitellulla hinnalla, toteutuvat 
myös työsuunnitelman mukaiset kustannukset. 
Jatkuvan suunnittelun avulla ehkäistään tuotannossa tapahtuvien 
 poikkeamien  muodostumista häiriöksi. Häiriö syntyy poikkeaman kasvaessa
niin suureksi, että se häiritsee muiden töiden toteutusta. Työpaketissa 
 häiriön syynä voi olla  
- 	liian pieni tai suuri työsaavutus, 
- mitoitusvirhe, 
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- 	 tandistusvirhe, 
- määrävirhe, 
- 	 materiaalien toimitushäiriöt tai 
- tuotannon laatuvirheet. 
Häiriöstä kasvaa kriisi, kun sitä ei pystytä poistamaan ohjaustoimenpitein, 
 vaan  tuotantosuunnitelmia on muutettava. Kriisin torjunnassa on pienillä
 haitoilla  pyrittävä pääsemään takaisin alkuperäiseen  aikatauluun. Kriisin
poistamiseksi on tehtävä tuotantosuunnitelman muutos. REA-menetelmän 
avulla voidaan etsiä ne vaihtoehdot, joilla kustannustavoite saavutetaan. 
4.2 Työsuunnitelma 
Työpaketin kustannusten selvittäminen aloitetaan lähtien liikkeelle 
 tavoitteellisen työsuunnitelman laadinnasta. Työsuunnitelman  avulla
 määritetään  kone- ja työvoiman tarve sekä tehdään materiaaliluettelo.
Työsuunnitelman laatimisen vaiheet ovat  
- 	 erittelyn teko,  
- materiaalin käytön suunnittelu,  
- 	 määrämittaus, 
- resurssien valinta, 
- 	 työsaavutusten määrittäminen, 
- kestojen laskeminen ja 
- 	 aikataulun piirtäminen.  
4.21 Erittetyn teko 
Erittely tehdään siten, että kaikki työpaketin tekemiseksi tarvittavat 
tuotanto-osat tulevat luetelluiksi. REA-menetelmä ei vaadi tietyn nimikkeis-
tön käyttöä. Työnsuunnitteluvaiheessa erittely voidaan suorittaa luettele-
maIla rakennusosat ja niiden tuotanto -osat. (kuva 4) Rakennusosan sisällä 
 on  tehtävä erittely aina kun resursseissa, materiaaleissa tai tuotan
-tonopeudessa  tapahtuu muutoksia. Olennaista on, että erittely kertoo mitä 
töitä työpaketti sisältää, ja että työt määritellään siten, että niille voidaan 
laskea määrät, nimetä resurssit ja määrittää työsaavutus. 
4.22 Materiaalin käytön suunnittelu 
Materiaalien käyttösuunnitelma  tarkentuu hankkeen edetessä. Työpaketin 
 materiaalien käytön suunnittelulla  on tarkoitus varmistaa taloudellisin tapa
materiaalien käytölle koko hankkeen kannalta. Ennen erittelyn laadintaa 
 tarkistetaan voimassa oleva materiaalien käyttösuunnitelma  ja tehdään
siihen mandolliset muutokset. Lisäksi  massansiirtosuunnitelma tarkaste-
taan. Sen jälkeen todetaan hankittavan materiaalin tarve ja 
laaditaan materiaaliluettelo. Työsuunnitelman valmistuttua ajoitetaan 
materiaalien toimitukset työsuunnitelman mukaisiksi. 
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4.23 Määrämittaus 
Jokaiselle erittelyn mukaiseIe rakennus- ja tuotanto-osalle mitataan määrät 
 ja  valitaan yksikkö. Yksiköt ovat teoreettisia yksiköitä. Jos suunnitelmasta 
ei saada selville rakennusosalle määriä, käytetään standardimääriä. Yksikön 
ei tarvitse olla tienpidon tehtävä- ja suoriteryhmittelyn mukainen. Olennaista 
 on,  että mittayksikkö on helposti mitattavissa ja sitä vastaava työsaavutus  
realistisesti määritettävissä. Osaurakoissa käytetään urakkasopimuksen  
mukaisia yksiköitä.  
Jos suunnittelijan määräluettelo on tielaitoksen määrämittausohjeen 
 mukainen, ei erillistä  määrämittausta tarvitse tehdä, vaan määrät voidaan 
laskea suunnittelijan sijainnittain tehdystä määräluettelosta. Muussa 
tapauksessa määrät tulee mitata piirustuksista.  
4.24 Resurssien valinta 
Hankkeen kesto perustuu tuotantonopeuden valintaan. Tuotantonopeus  
valitaan massatalouden suunnitteluratkaisun perusteella. REA-menetelmäs-
sä resurssien valinta tehdään 
valitsemalla tuotantonopeutta vastaava resurssi tai 
 annetun  suunnittelupuitteen mukaisena. 
Mitoittava tandistava resurssi valitaan siten, että sen työsaavutus on 
 riittävän suuri työn suorittamiseksi suunnitellussa ajassa. Annettuna 
suunnittelupuitteena voi olla hankkeelle varattu resurssi.  
PAKENNUSOSAT ERITTELYN MUKAISET 
TUOTANTO -OSAT 
PINTAMAAN POISTO PINTAMAAN POISTO 
MAALEIKKAUS. KUORMAUS (KKH25) 
MASSAT PENKEREESEEN KULJETUS 
L EVITYS 
KUORMALIS (KKH25. KKH3O)  
KULJETUS 
L EVITYS 
PAATIERUMMUT KAIVU 
ASENNUS 60 
TAYTTO 
KAIVU 
ASENNUS 100 
TAYTTO 
JAKAVAKERROS KUORMAUS 
KULJETUS 
LEV ITY5 
TIIVISTYS 
Kuva 4. Esimerkki työpaketin erittelystä. 
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Jos useampi työpaketti tai koko hanke toteutetaan samoilla tandistavilla 
 resursseilla, tulee resurssien sijoittamisessa eri  työpakettien välillä ottaa
huomioon 
työpakettien ajalliset reunaehdot ja 
taloudellisuus kokonaisuuden kannalta.  
Työketjujen muut resurssit tandistetaan pääresursseihin sopiviksi siten, että 
 apuresurssin  K2 -kapasiteetti vastaa pääresurssin K3-kapasiteettia. 
4.25 Työsaavutusten määrittäminen ja keston laskeminen 
Työsaavutus määritetään työvuoroa  kohden käyttäen rakennus-  ja tuotanto- 
osan mukaista yksikköä. Työsaavutus määritetään 
- 	työsaavutustiedostojen perusteella, (standardit, TS -kortit, 
yleiset tiedostot) 
- 	toteutumatietojen (viitetietojen) perusteella tai 
- kokemusperäisesti arvioimalla. 
Tasoltaan testattujen tiedostojen kireystaso tunnetaan. 
Työsaavutusta määriteltäessä on otettava huomioon tuotanto-osan 
riippuvaisuus muista töistä. Tästä syystä tulee selvittää ne tuotanto -osat, 
 jotka ovat kussakin tapauksessa  tandistavia ja mitoittaa ne niin, ettei
muissa töissä synny turhaa odotusta.  
Työsaavutuksena käytetään työvuoroaikaa ja suurhäiriöt (= kaikki yli tunnin 
 mittaiset  seisokit) otetaan huomioon erillisenä  lisäaikana. Suurhäiriöiden 
 määrää arvioitaessa otetaan huomioon  
- 	säähäiriäpäivät, 
- suurhäiriöt (yleensä 1 . ..1 ,5 tv/kk), 
- 	omien koneiden huoltopäivät tandistavissa  töissä ja 
- lomat. 
Säähäiriöpäivät aiheutuvat kovasta pakkasesta, tuulesta tai lumisateesta tai 
 kesällä  vesisateesta. Miestyön osalta pakkasraja vaihtelee pai kkakunnittain,
tyäehtosopimuskohtaisesti ja tyänantajittain. Maarakennusalalla  ei ole 
määritelty yleisiä pakkasrajoja. Pakkaspäivärajat määräytyvät 
- 	työssä käytettävästä materiaalista (esim asfaltti, muovit ja 
betoni.) 
- 	miestyön pakkasrajasta ja 
- koneiden käytölle asetetuista pakkasrajoista. 
Säähäiriöpäivät rnerkitään muiden suurhäiriöpäivien yhteyteen, lomien 
jälkeen tai oletetun pakkaskauden jälkeen.  
Suurhäiriöt (työvaiheen lisäaika TL3) ilmenevät odotuksina, uudelleenjärjes-
telyinä ja -tekemisinä, ylimääräisinä taukoina ja keskeytyksinä. TL3 aikaa 
aiheuttavat esimerkiksi materiaali- ja konetoimitusten viivästymiset, virheet 
tuote- tai tuotantosuunnitelmissa, konerikot  ja tapaturmat. Suurhäiriöt 
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sijoitetaan aikatauluun pelivaraksi työpaketin loppuun. Kestoiltaan pitkissä 
työpaketeissa suurhäiriö jaetaan useampiin osiin.  
Jos työpaketin tandistavissa töissä on omia resursseja, tulee näille varata  
huoltopäiviä, jollei korvaavaa konetta voida osoittaa.  
Jos työmaa suljetaan lomien ajaksi, merkitään  lomat aikatauluun. Lomiksi 
 merkitään myös kalenterin mukaiset vapaapäivät.  
Suurhäiriöiden käsittely erikseen on tärkeätä työpaketin tavoitteellisuuden  
säilyttämiseksi.  
Kestot lasketaan määrien ja työsaavutuksien avulla (määrä/työsaavutus). 
Kestot ilmoitetaan kokonaislukuina pyöristettynä  ylöspäin. 
4.26 Aikataulun piirtäminen  
Työpaketista piirretään resurssitarvelaskentaa varten jana- aikataulu, 
paikka-aika- tai tuotantoaikakaavio. Perinteinen jana-aikataulu säilyttää 
asemansa informaation lähteenä, mutta sillä ei ole ohjausominaisuuksia.  
Jos rakennusosa sisältää useita työvaiheita, on havainnollisuuden 
 parantamiseksi  jana-aikatauluun syytä piirtää vain rakennusosan tandistavat
 tuotanto-osat. Jos joidenkin töiden ajankohtaa ei voida tarkasti määrittää
 tai  työ on riippuvainen muista töistä, merkitään todennäköinen suoritusajan -
kohta janana ja mandollinen suoritusajankohta katkoviivalla. 
Tuotantoaikakaavio laaditaan rakennusosien tai erittelyn mukaisesti.  
Tuotantoaikakaaviossa on tuotantonopeuden todentamismandollisuus.  Jos 
 työpaketissa  on paljon rakennusosia ja työpaketti on määriltään suuri ja
 kestoltaan pitkä, siitä piirretään oma  tieaikakaavio. Muussa tapauksessa
työpaketista piirretään jana -aikataulu ja tuotantoaikakaavio.  
4.3 Hinnoittelu 
Työpaketin kustannukset aiheutuvat työpaketin resursseista ja materiaa-
leista. Hinnoittelua varten selvitetään tuntitaksalla olevien resurssien 
käyttöajat aikataulujen avulla. Vuokrakoneresurssit hinnoitellaan sopimusten 
mukaisesti ja omat resurssit varatun ajan mukaisesti.  Varatulla ajalla tarkoi-
tetaan sitä aikaa, jonka resurssi on työmaan käytössä mukaanlukien 
tuotannossa tapahtuvat keskeytykset. Keskeytyksien ajan resurssit pyritään 
työllistämään muulla tavoin. Miestyö sisältää keskituntiansion lisäksi 
sosiaalikustannukset ja palkanlisät. Koneiden hinta sisältää myös kuijettaji
-en  palkat sosiaalikustannuksineen. 
Yksikkötaksalla olevien resurssien kustannukset määräytyvät määrien 
perusteella. Yksikköhinnoittelutietoina käytetään tiedostoja tai toteutumaan 
perustuvia tietoja.  
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Materiaalit hinnoitellaan käyttötarpeen mukaisina. Materiaaliluettelo  
hinnoitellaan materiaalilaskelmaksi. Hinnoittelutietoina käytetään 
- 	sopimuksia,  
- toteutumatietoja ja 
- 	 materiaalihinnastoja. 
Jos työpaketti sisältää suuria osaurakoita, saadaan urakkahinta poimimalla 
urakkaan kuuluvat tuotantoluettelot ja hinnoittelemalla tuotanto -osat 
 standardihinnastolla tuotantolaskelmaksi.  
ERITTELY 
__________________ 
RESURSSI 
 _________ 
Th'OMAARA 
YKSIKKÖ 
TYOSAAV. 
___________ 
KESTO 
 _________ 
MX/H MK/YKS KUST. (MK) 
_________ 
PINTAMA&NPOISTO KKH 25T 10000 rn2 2000 rn2/tv 5 1.00 10000 
KULJETUS 4 <A 4800 ton (5) 6.70 32200 
MULEIK. PENK. KKH 251 24000 rn3ktr 800 m3ktr/tv 30 3.00 72000 
KULJETUS 4 IKÄ 57600 ton (30) 2.80 61300 
LEVITYS PT 06 (30) 160 36500 
TIIVISIYS JT 06 (30) 140 32000 
RUMPUTYO 60 KKH ¶9P 20 rn 10 rn/tv (2) 180 2800 
ASENNUS 3 PM 2 50 1200 
TIMSTYS 3 PM (2) 
TAYTTO KKH 19P (2) 
RUMPUTh'O 	00 KKH 19P 20 rn 10 rn/tv (2) 180 2800 
ASENNUS 3 PM 2 50 1200 
I1MSIYS 3 PM (2) 
TAYITÖ KKH 19P (2) 
JAXAVA KERROS 5000 m3rtr 560 m3rtr/tv 9 
LEV1YS PT 06 (9) 160 11000 
TITVIS1YS JT 06 (9) 140 9600 
SUURHAIRIO ________ __________ __________ 3 - 10400 
JO 00 
MATERLAU1 	194900 <- - 
YHT 	 578000 
ERITTELY MAARA YKS MK/YXS HINTA HUOM 
JAKAVA SORA 5000 m3rtr 35.90 179500 PAIKALLE TOIMIIETTUNA 
RUMPU 60 20 m 320.00 6400 
RUMPU 100 20 rn 450.00 9000 _____________________  
194900 I --- - ---------- 
Kuva 5. REA-menetelmän mukainen työpaketin työsuunnitelma ja 
 työsuunnitelman  mukainen kustannus. 
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4.4 Valvonta  
4.41 Valvonnan sisältö  
Tavoitteellisten tyäsuunnitelmien  avulla valvotaan ja ohjataan työpakettia 
 ja koko  hanketta. Valvonta kohdistetaan hankkeen kustannus-, aika-, laatu-
ja laajuustavoitteiden täyttymiseen. (kuva 6) 
Kustannusten hallinnan kannalta REA -menetelmässä valvonta kohdistuu  
- 	 työsaavutuksiin, 
- 	rakennus- ja tuotanto-osien määriin,  
- resurssi- ja materiaalimääriin ja 
- 	panosten hintoihin. 
Ajallista etenemistä hallitaan aikataulujen avulla. Ajallisen etenemisen 
valvonnassa huolehditaan, että työpaketit ja niiden työt alkavat oikea -
aikaisesti ja tuotantonopeudet ovat suunnitellut. 
Laatuvaatimusten täyttyminen hallitaan laatujärjestelmän mukaisesti. Laa-
dunvalvonnalla varmistetaan, että tehty lopputuote vastaa asetettuja 
vaatimuksia. 
Laajuutta valvomalla huolehditaan, ettei rakennus- ja tuotanto-osien määriä 
ryöstöjen ja hukkien vuoksi synny suunniteltua enempää.  
4.42 Työpaketin valvonta 
REA-menetelmän mukainen valvonta on reaaliaikaista, jossa tarkkailua 
tehdään säännöllisesti. Valvonnan suunnittelussa määritetään työpaketin 
tarkkailuvälit. Tarkkailuvälin pituuteen vaikuttavat työpaketin kesto, 
rakennus- ja tuotanto-osien määrät, kustannukset, työn luonne ja merkitys 
kokonaisuuteen. Lyhytkestoisissa työpaketeissa,  joissa on suuri tuotan -
tonopeus, on tuotantoa tarkkailtava päivittäin. Näin mandollisiin  polk-
keamiin reagoidaan tarpeeksi nopeasti ja tarvittavat ohjaustoimenpiteet 
kyetään tekemiseen välittömästi.  
REA-menetelmän mukainen valvonta perustuu edistymisen  ja kustannusten 
valvontaan sekä niiden ennustamiseen. Valvonnassa käytetään apuna  
tunnuslukuja, jotka antavat kuvan työmaanjohdolle työpaketin määrällisestä 
 ja  taloudellisesta edistymisestä. REA -menetelmässä on käytössä kaksi  
tunnuslukua, määrällinen valmiusaste ja kustannusten valmiusaste.  
Edistymistä valvotaan aikatauluilla määrällisen valmiusasteen avulla. 
Kustannuksia valvotaan hinta- ja määräeroanalyysillä sekä kustannuskerty-
mäkäyrillä kustannusten valmiusasteen avulla. Tarkkailuajankohtana laadi-
taan työpaketin kustannusennuste ja lasketaan ennuste kestoksi. Kustan
-nusennusteessa  käytetään toteutuneita hintoja ja voimassa olevan  
työsuunnitelman mukaisia rakennus- ja tuotanto-osien määriä sekä työ- 
saavutuksena tarkkailuajankohtaan mennessä toteutuneita työsaavutuksia. 
HINTA-JA 
I I KUSTANNUSTEN I  JSTEET MAARAERO-  il 	I 
W4hLYSI V#USAS1E  
KUSTANNUSTEN 
VALVONTA 
REA-msnet.Imä 
KUSTANNUSTAVOITE 
1OSUUNNITELMA 
OHJAUSTOIIENPITEET 
I 
/ __ ___/ 
JSJARESU2 	PANON 	
/ 
TYOSAAVIJTUS  I 	wiro 	MATERIMLI LMTU _______ _______H_HINTA
H_______ 
I 	 VAL VOTAAN  
JOHTAMINEN  
TYOWAN JOHTO 
OIUAUSTOINEIPffEET 	
I 
Kuva 6. REA-menetelmän mukainen valvonta.  
I 	VERTAILU 	 __________ 
/TOT. 
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Reaaliaikainen valvonta edellyttää toteutumatietojen päivittäistä siirtymistä 
 tielinjalta  hankkeen valvonnasta vastaavien henkilöiden käyttöön. 
Valvonnassa toteutumatietoa kertyy kandella erilaisella yksiköllä, jotka ovat 
maksu- ja määräperusteinen yksikkö. Maksuperusteinen yksikkö on työ-, 
vuokra kone-, urakka- ja materiaalihankintasopimuksen mukainen yksikkö, 
jolla resursseille maksetaan. Rakennus- ja tuotanto-osien määräperusteisena 
 yksikkönä käytetään helposti  mitattavaa yksikköä. Tällaisia yksikköjä ovat
 tiernetri (tiem), juoksumetri (jkm), neliömetri  (m2) ja kappale (kpl). Kustan
-nusvalvonta  saa toteutumatietonsa maksuperusteisten yksiköiden avulla ja 
 edistyminen maksu-  ja määräperusteisena yksikkönä. 
Tavoitteellisten työsuunnitelmien  ja valvonnan suunnittelun avulla tiedetään 
 rakennusosien  suunnitellut teoreettiset määrät tarkkailuhetkillä. Sijainnittain 
eriteltyjen määräluetteloiden ja tuotesuunnitelmien avulla rakennusosan 
 suunniteltu teoreettinen määrä siirretään maastoon  määräperusteiseksi
yksiköksi. Määrällinen toteutumatieto kirjataan maksuperusteisella yksiköUä. 
 Toteutunut  edistymä ja valmiusaste lasketaan määräperusteisen yksikön
avulla. (kuva 7) Sen avulla työnjohdolla on mandollisuus valvoa edistymää 
 päivittäin sekä  konkretisoida päivittäinen tavoite tandistavien koneiden
kuljettajille. 
Valvonnan suunnittelussa työpaketin määrällinen edistyminen lasketaan 
erittelyn mukaisille kokonaisuuksille, jolloin työpaketin valvonta perustuu 
pieniin hallittaviin kokonaisuuksiin. Yksittäisen rakennusosan määrällinen 
 valmiusaste  lasketaan seuraavasti:  
A 
Tarkkailuhetken suunniteltu määrällinen VA % = 	*  100 % 
B 
missä 	A on suunniteltu rakennusosan edistymä tarkkailuhetkellä  
B 	suunniteltu rakennusosan kokonaisedistymä  
Jotta koko työpaketin määrällistä valmiusastetta voidaan tarkastella, on 
 rakennusosien valmiusasteet yhteismitallistettava. Yhteismitallistaminen 
 tehdään  rakennusosien kustannusten tai kestojen suhteessa. Jos työpaketti
 sijaitsee hankkeen  kriittisellä polulla, yhteismitallistaminen tehdään raken-
nusosien keston suhteessa. Kun työpaketin kustannusvalvontaa  halutaan 
korostaa, yhteismitallistaminen tehdään kustannusten suhteessa. (kuva 8) 
 Kustannusten  valmiusaste lasketaan suoraan koko työpaketille seuraavasti. 
C 
Tarkkailuhetken suunniteltujen kustannusten VA % = --- * 1 00 % 
D 
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missä 	C on suunnitellut kustannukset tarkkailuhetkellä.  
D 
	
	suunnitellut kokonaiskustannukset (= työpaketin  koko 
naiskustannukset) 
Kustannusvalvonta perustuu työvuorokustannuksiin. Tavoitteellisesta 
työsuunnitelmasta lasketaan jokaisessa työvuorossa resurssien ja materiaa-
lien käytöstä syntyvät kustannukset. (kuva 8) 
Tuotannon käynnistyttyä lasketaan toteutunut määrällinen valmiusaste  ja 
 kustannusten valmiusaste tarkkailuhetkellä seuraavasti:  
E 
Tarkkailuhetken toteutunut määrällinen VA % = 	*  100 % 
B 
F 
Tarkkailuhetken toteutunut kustannusten VA % = 
D 
missä 	E on toteutunut rakennusosan edistymä tarkkailuhetkellä  
F 	toteutuneet kustannukset tarkasteluhetkellä  
RAK. OSA MMNLEIKKAUS, MASSAT PENKEREESEEN JA TAYTrOIHIN 
SUUN. SUUN. SUUN. TOT. TOT, TOT. vu<e<o MAARA EDISTYMA VA % MAARA EWSTYMA VA % 
22 3600 M3KTR 80 TIEM 15 3700 M3%TR 69 lEM 13.0 
23 7680 M3KTR 170 TIEM 32 82 lO M3KTR ISO TIEM  J 28.3 
24 11760 M3KTR 260 TIEM 
7/ 
27 24000 M3KTR (EM 100 
Kuva 7. Esimerkki rakennusosan määrällisen valmiusasteen laskennas
-ta.  
VIEKO 
- 
R*ENNUSOSA 
____________ 
AAARA 
_______ 
OSUUS TYÖ- 
PAXE11N KOK. 
KUST. Z 
SUUN. 
VAS 
_______ 
TOT. 
VAS 
______ 
PINTAUMPOISTO 10000 U2 
22 30 35 
23 
24 100 
MMLEKKAUS 24000 M3KTR 
22 MASSAT PENKE- 15 13 
23 REESaN JA TAYT- 
TÖIHIN 
24 49 
JAXAVA KERROS 5000 RTR 
22 0 0 
23 
24 0 
Pk&TIERUMMIJT 40 U 
22 0 0 
23 
24 tOO 
VIU(KO SUUN. 
 VAS 
TOT. 
VAS 
22 10.4 9.7 
23 @@ 
24 36.4 
ESIM VKO 23 
SUUN VA S 
O.07570+0.54432+0.3590+0.022 100 - 24.9 5 
TOT. VA S 
0.075'90+0.544•28+0.35g0+O.O22  100 - 24.2 5 
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TYOPAKETIN MkARALLINEN VA S 
Kuva 8. Esimerkki rakennusosien yhteismitallistamisesta.  
VIIKKO SUUN. 
KUST. 
KUM. 
KUST. 
VA S TOT. 
KUST 
KI.IM. 
KUST. 
TOT. 
VA S 
22 58068 58068 10.4 54105 54105 9.7 
23 79930 137998 80169 134274 
24 64131 202129 36.3 
25 51530 253659 45.6 
26 54561 308220 55.4 
Kuva 9. Esimerkki työpa ketin kustannusvalvonnasta. 
Kustannusvalvonnassa kustannusten valmiusaste toimii jokapäiväisen 
tarkkailun apuvälineenä. Varsinainen analysointi tehdään hinta- ja määräero
-analyysin avulla.  (kuva 10) Hinta- ja määräeroanalyysi kertoo työpaketin 
 suunniteltujen  ja toteutuneiden kustannusten eron resurssi- ja materiaalikoh-
taisesti tarkkailuhetkellä. Työpaketin  ajallisen etenemisen valvonta tapahtuu 
 tuotantoalkakaavioiden  avulla. Tuotantoaikakaavio toimii rakennusosien
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tavoitekäyrinä, joihin verrataan tarkkailuajankohtien toteutuneita val
-miusasteita. 
Työmaanjohto analysoi toteutumaa tuotantoaikakaavioiden, kustannusker-
tymäkäyrien, tunnuslukujen sekä hinta- ja määräeroanalyysin avulla. Ennus-
teet toimivat hälyttiminä ja kustannustavoite ja työsuunnitelma valvonnan 
vertailupohjina. 
Työpaketin valvonnan avulla havaitaan häiriöt tuotannossa. Häiriö voi ilmetä  
poikkeamana 
- 	 rakennus- ja tuotanto-osien määrissä,  
- kustannuksissa,  
- 	 ajallisessa etenemisessä, 
- laadussa ja 
- 	 laajuudessa. 
ERITTELY 
_______________ 
SUUN. 
k4$ARA 
YKS SUUN. SUUN. 
IOJS1. 
TOT. 
MAARA 
101. 
/i 
HINTA 
ERO mk 
UAARA 
ERO mk 
KUST 
ERO mk 
KKH 251 7000 m2 1,00 7000 9000 1.00 0 + 2000 +2000 
KKH 251 7680 m3ktr 300 23040 8210 2.70 -2300 +1430 -870 
4 KA 21800 ton 3.50 76300 23200 3.70 +4360 +5180 +9540 
P106 80 h 160.00 2800 94 55.00 - 400 +2170 +1770 
J106 80 h 140.00 11200 101 140.00 0 +2940 +2940 
KKH ISP 32 h 80.00 5760 26 180.00 0 - 1080 - 1080 
3 RU 96 h 50.00 4800 90 52.50 -240 -320 -560 
JAKAVASORA  0 m3rtr 35.90 0 0 0 0 0 
RUMPU 60 20 m 320.00 6400 20 320.00 0 0 0 
RUMPU 100 20 m 450.00 9000 19 450.00 0 -450 -450 
156300 +1820 +11870 +13690 
Kuva 10. Esimerkki työpaketin hinta- ja määräeroanalyysistä tarkkailu- 
hetkellä. 
Jos toteutuneissa rakennusosien määrissä havaitaan poikkeamaa tuo -
tesuunnitelmaan verrattuna, pitää asiasta ilmoittaa tilaajalle, joka  on 
 hankkeen  tai projektin kokonaisuudesta taloudeflisessa vastuussa. Jos
 määrien muutos johtuu  tuotesuunnitelman tai olosuhteen muutoksesta,
hyvitetään tai vähennetään määrien aiheuttama kustannusten muutos 
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kustannustavoitteesta. Jos määrien kasvu johtuu esimerkiksi ryöstöistä ja 
 hukista,  ei kustannustavoitetta hyvitetä.  
Kun hanke ja tilaaja ovat yhdessä hyväksyneet  tuotesuunnit&mien muu-
toksesta johtuvan määrien muutoksen, korjataan  työsuunnitelmaan uudet 
mitatut teoreettiset määrät. Sen jälkeen hankkeella tarkastetaan, mitä 
määrien muutos aiheutti määrällisen valmiusasteen tarkkailuun. Yhteismital-
listamisessa on huomattava, että rakennusosien määrien muuttuessa myös 
 rakennusosien kustannussuhteet  muuttuvat. Jos rakennusosien määrät
kuitenkin muuttuvat esimerkiksi ryöstöjen, väärien massakertoimien, yli- tai 
 alikuormien  vuoksi, tulee jäljellä olevat määrät mitata, jotta saadaan
ennuste toteutuvista määristä. Näitä määrätietoja käytetään ennustettaessa 
 kustannuksia  ja kestoa. 
Tuotannon mandollinen poikkeama tai häiriä havaitaan tuotantoaikakaavioi
-den  ja kustannuskertymäkäyrien avulla sekä vertailemalla ennusteita 
 kustannustavoitteeseen  ja työsuunnitelmaan. Lisäksi tarkkailuhetkellä tutki-
taan toteutumaa aina hinta- ja määräanalyysin avulla. Poikkeaman tai 
 häiriön korjaamiseksi  työmaanjohto valitsee ne ohjaustoimenpiteet, joilla
tuotanto palautetaan työsuunnitelmia vastaaviksi. 
Tyypillisiä ohjaustoimenpiteitä ovat 
- 	tuotantonopeuden kasvattaminen tai pienentäminen 
resurssien määrää tai kokoa muuttamalla, 
- 	työnjärjestelyn parantaminen ja 
- materiaalien käytön uudelleensuunnittelu.  
Jos kustannusten valmiusaste on suurempi kuin määrällinen valmiusaste ja 
 kustannusennuste ylittää  kustannustavoitteen sekä hinta- ja määräero
-analyysi osoittavat  kustannuspoikkeaman olevan merkittävän, tulee jäljellä 
oleva tuotanto suunnitella uudelleen, jotta kustannustavoite saavutetaan. 
 Jos  työpaketti sijaitsee hankkeen kriittisellä polulla, määrää uudelleen
suunnittelun tarvetta keston ennuste.  
5 TULOKSET 
5.1 Testauksen tavoite 
REA-menetelmää testattiin kolmella eri hankkeella.  Testauksen tavoitteena 
oli selvittää REA-menetelmällä suunniteltujen  työpakettien ohjausominaisuu
-det.  Kustakin hankkeesta muodostettiin  työpaketti, jonka työt suunniteltiin 
 resurssipohjaisesti nimikkeistöstä  vapaana. Työpaketit valvottiin REA-mene- 
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telmän mukaisesti. Testauksen avulla selvitettiin, antaako  REA-menetelmän 
reaaliaikainen valvonta hankkeelle oikeata tietoa ohjaustoimenpiteitä varten. 
Tässä raportissa selvitetään yhden testauksen kulku tarkasti sekä 
yhteenvetona havainnot muista testauskohteista.  
5.2 Hankkeen esittely  
Testauskohde oli kantatie 88 perusparantaminen välillä Keski-Pohjanmaan-
piirin raja-Pulkkila. Hanke sisälsi KT 88:n perusparannusta 21 .4 km, 
 kevyenliikenteenväylän  rakentamista 930 m, sekä maantie 799 ja
paikallistie 18528 järjestelyn. Hanke alkoi 1.9.1989 ja loppui 31.8.1991. 
 Hankkeen alkuperäinen budjetti oli  10.7 milj. mk. Tuotesuunnitelmien
muutoksien vuoksi budjetti muuttui lopullisen budjetin ollessa  12.717 milj. 
 mk. Kustannukset jakautuivat eri vuosille seuraavasti: 
- 	v. 1989 0.840 milj, mk 
- v. 1990 3.737 milj. mk ja 
- 	v. 1991 8.140 milj. mk (suun. kust.) 
Hanke toteutettiin omajohtoisena työnä. Kaikki testattavaan työpakettiin 
kuuluvat koneresurssit ja materiaalitoimitukset kilpailutettiin.  
5.3 Tuotannon suunnittelu 
Työpaketti muodostettiin kaksi viikkoa ennen siihen kuuluvien töiden aloi-
tusta. Koska hanke oli ollut käynnissä puolitoista vuotta  ja tuotanto jo 
 suunniteltu, työpaketti muodostettiin annettujen reunaehtojen mukaisesti. 
Annettuina reunaehtoina olivat ajoitus, resurssit ja materiaalit. 
Hankkeen käynnissä olevista tai lähiaikoina käynnistyvistä töistä muodostui 
kaksi työpakettia. Testaukseen valittu työpaketti sisälsi useita erilaisia töitä 
 ja  materiaaleja, eikä yksikään sen töistä ollut vielä alkanut. 
Valitun työpaketin työsisältö oli vanhojen rakennekerrosten poisleikkausta 
sekä rakennekerrosten siirtämistä luiskaverhouksiin ja yksityisteiden 
liittymiin. Vanhat rakennekerrokset korvattiin kuonahiekalla, kappale-
kuonalla ja soramurskeella. KT 88:lla asennettiin kolme päätierumpua. 
Työpaketin työsisältöön kuului lisäksi hiekan materiaalihankinta luiskaver-
hoiluun ja yksityisteiden liittymiin. 
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Työpaketista laadittiin resurssipohjainen toteutusmalli ja materiaalien 
hankintalaskelma. (kuva 11) Hinnoittelemalla resurssit ja materiaalit saatiin 
työsuunnitelman mukaiset kustannukset. (kuva 1 2) 
Työpaketti sisälsi runsaasti materiaalihankintoja. Materiaalihankintojen 
suunniteltujen kustannusten osuus työpaketin kustannustavoitteesta oli 
 83,9  %. Kuona- ja soramursketoimituksien tarjoukset oli pyydetty
keskihinnalla. Siten materiaalien käytöstä aiheutuvat kustannukset ovat 
riippuvaisia vain määrästä ei kuljetusetäisyydestä. Hiekan toimitusurakan 
tarjous oli pyydetty perushinnalla ja kilometrinousulla. Koska perusparan-
nettava osuus oli pitkä, oli luiskaverhouksiin ja yksityisteiden liittymiin 
 tarkoitettu hiekka suunniteltu ajettavaksi tielinjan molemmissa päissä 
sijaitsevista kuormauspaikoista kuljetusetäisyyksien pienentämiseksi. 
Työpaketin maaleikkaus oli KT 88:n rakennekerrosten poistamista. Vanhat 
rakennekerrokset oli suunniteltu uudelleen käytettäviksi siten, että 
kuljetusetäisyydet minimoidaan eikä mitään viedä läjitettäväksi. Poistettu 
maa-aines siirrettiin kaivukoneella luiskaverhoiluun tai kuljetettiin yksityistei
-den  liittymiin jakavaksi tai kantavaksi kerrokseksi. Massansiir-
tosuunnitelmaa ei ollut. 
Alkuperäisen suunnitelman mukaan poisleikatut rakennekerrokset piti 
korvata kappalekuonalla ja soramurskeella. Tuotesuunnitelmat kuitenkin 
muuttuivat, koska hankkeessa haluttiin testata kuonahiekan käyttöä 
eristeenä kantavassa kerroksessa. Myös alkuperäinen 2780 tiem pituinen 
leikkaus kasvoi 3540 tiem pituiseksi. Korjattuja tuotesuunnitelmia ei 
hankkeelle toimitettu. 
ERI1TELY MAARA Y1<S MK/YXS NINTA HUOM 
KUONAHIEKKA ¶8000 TON 52.50 945000 sis. kuor+kulj.+mot. 
KAPPALEKUONA ¶3000 TON 43.00 559000 sis. kuor+kuij.+mat. 
HIEKKA KOSKELA 5200 m3itd 18.00 93600 sis. 	kuor4-kulj. 
HIEKKA LAUNOLANK  7200 m3itd 17.00 122400 sis. 	kuor+kulj. 
RUMPU ¶00 39 rn 450.00 17550 sis. suod. konkoon 
RUMPU 80 20 m 350.00 7000 sis. 	uod. konkoon 
SOR.AMURSKE 4045 m3itd ¶0.70 43282 sis. kuor+kulj.+rnot. 
YHT 	1787831. 
Kuva 11. Työpaketin hankintalaskelma. 
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Työpaketin rakennusosien erittely tehtiin luettelemalla rakennusosat 
tuotanto-osittain esiintymisjärjestyksessä. Ra kennusosan sisällä tehtiin 
lisäerittelyä seuraavasti: 
- 	 jokainen materiaalihankinta eriteltiin erikseen 
- hiekan materiaalihankinnassa eriteltiin kuormauspaikat erikseen 
- 	 erikokoiset rummut eriteltiin erikseen, koska niillä  on eri hinnat. 
Koska työpakettia ei toteutettu hankkeella olevien tuotesuunnitelmien 
mukaisesti, ei muita rakennus-  ja tuotanto-osien määriä kuin rumpujen  ja 
 kantavan kerroksen soramursketta voitu mitata tuotesuunnitelmista. Muina 
rakennus- ja tuotanto-osien määrinä käytettiin konevuokra- ja materiaalitar-
jouspyyntöjen mukaisia likimääräisiä määriä. Materiaalihankintatarjouksissa 
materiaalit pyydettiin paikalletoimitettuina. 
Työsuunnitelmaan resurssi ksi valittiin tuotantonopeusvaatimuksen täyttävä 
resurssi. Lopullinen valinta tehtiin konevuokratarjouksien perusteella. 
Resurssiksi valittiin tuotantonopeusvaatimuksen täyttävistä resursseista 
 halvin.  Vain rumputyön tehnyt kaivukone oli varattu jo aikaisemmin
tyämaan käyttöön. Miestyö suunniteltiin käyttämällä työmaalla olevia 
resursseja. 
ERITTELY 
 ___________________ 
PESURSSI 
________ 
1YÖMAARA 
 YKSIKKÖ  
TYÖ— 
SAWUTUS 
KESTO UK/H 
_______ 
MK/YKS 
_______ 
KUST. (MK) 
_________ 
RUMPUTYO 100 KKH19P (4) 20000 5730 
ASENNUS 3 PM 39 lO .v./p.. 4 50.00 4638 
TIIVISTYS 3 PM (4) 
TAYrrö KKHI9P (4) 
RUMPU1YÖ 80 ITKU I 9P (2> 200.00 3040 
ASENNUS 3 PM 20 ,n 10 n./p 2 50.00 2400 
TIIV1STYS 3 RU (2) 
TAYITO KKHI9P (2> 
MA4LEIK. PElOT. KKH2I 1 13130 n3klr 940 n3ktr/ps. (14) 3.00 39400 
KULJETUS 2 KA 15000 .n3itd 1080 r.3td/p (14) 4.50 67500 
LEVITIS IRN 1 (14) 110.00 11127 
MIESTYO 2 PM (14) 50.00 22928 
KUOT4AHIEKKA 18000 ton 1286 ton/pv (14) 
LEVITYS TRN 2 (14) 110.00 23408 
TIIVISFYS IT 2 (14) 215.00 45752 
MIESTYÖ I RU (14) 50.00 11464 
KAPPALEKUONA 13000 ton 929 on/pv 14 
LEVI1YS lPN 2 (14) 
TIIVISTYS JT 2 (14) 
MIESIVO I PM (14) 50.00 11464 
1-IIEKKA KOSKELA 5200 n,3itd 624 n3itd/pv 9 
LEVITYS TRN 1 (9) 110.00 2496 
TITY1S1YS iT 1 (9> 215.00 I 4308 
MIES1YO 3 RU (9) 50.00 5959 
1-TIEKKA LAUNOLAI.IK. 7200 n,31td 554 ,3Jtd 13 
LEVITYS TPH 1 (13) 110.00 3988 
TIIVIS1YS iT 1 (13) 215.00 20113 
MIESTYÖ 3 PM (13)  50.00 12413 
SORAMURSKE 4045 ,n3Nd 289 o3itd/pv (14)  
LEVIFYS lPN 2 (14) 
TIIVISITS JT 2 (14) 
MIESTYO 1 PM (14) 
SUURHAIPIO ________ ___________ ___________ I _______ _______ 5992 
MAT. 	YHT 1787832 
YHT 2102000 
Kuva 1 2. Työpaketin tyäsuunnitelma ja kustannustavoite. 
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Työpaketin suunniteltu kokonaiskesto oli suurhäiriöineen 24 päivää. 
 Työpaketin  ajoitusta määräsi roudan sulaminen, tiepiirin öljysorapäällys-
tysohjelma sekä syksyllä samalla organisaatiolla toteutettava toinen hanke. 
Tämän takia maaleikkauksen, kuonahiekan ja kappalekuonan suorittami-
seen jäi 14 arkipäivää. Koska työsaavutukset yhdellä työvuorolla olisivat 
olleet kuonahiekan ja kappalekuonan toimituksille liian suuret, tehtiin työt 
kandessa vuorossa. Jos maaleikkaus olisi tehty yhdessä työvuorossa, olisi 
 maaleikkaus  vaatinut toisen työketjun. Toinen työketju olisi vaikeuttanut
 työnjärjestelyä  ja liikenteenhoitoa. 
Työpaketissa varauduttiin yhden työvuoron suurhäiriöihin (työvaiheen 
lisäaika TL3). Työpaketin suurhäiriö sijoitettiin aikatauluun loppuun. 
Hinnoittelua varten tuntitaksalla olevien resurssien käyttöajat selvitettiln. 
Koneresurssien työaikana käytettiin tielaitoksen käytännön mukaisesti 7.6 
 tuntia lukuunottamatta  perjantaita, jofloin käytettiin 5.85 tuntia. Miestyössä 
 työaikana käytettiin  8 tuntia paitsi perjantaina, jolloin työaika oli 6.25
 tuntia.  
Työpakettia koskevat konevuokra- ja materiaalitarjouspyynnöt olivat sora
-murskeen toimitusura kkaa  lukuunottamatta laskettavina, kun työsuunnitel
-maa laadittiin.  Soramurskeen yksikköhinnan lisäksi vain rumputyössä 
 käytetyn  kaivukoneen tuntihinta oli tiedossa. Muut resurssit hinnoiteltiin
toteutumatietojen perusteella. Kaikille tuntitaksalla työskenteleville 
 resursseille  laskettiin yhden työvuoron kustannukset suurhäiriöiden varalta. 
5.4 Valvonnan suunnittelu  
Työpaketin valvonta suunniteltiin välittömästi työsuunnitelman valmistut-
tua. Työpaketin suuren tuotantonopeuden ja lyhyen keston vuoksi 
tuotantoa piti tarkkailla päivittäin. Tuotannon valvontaa varten laadittiin 
 taulukkolaskentaohjelman  avulla taulukkopohjat tunnuslukujen laskemista,
 tuotantoaikakaavion  ja kustannuskertymäkäyrän piirtämistä varten. Kustan
-nusvalvontaa  varten jokainen resurssi ja materiaali eriteltiin. Niille kohdistet
-tim  päivittäinen työsaavutus, menekki tai työtunnit työsuunnitelmasta ja 
 annettiin suunniteltu yksikkö-  tai tuntihinta. Perjantait ja töiden aloitus ja
 lopetustyöt  otettiin huomioon pienem pänä työsaavutuksena tavoitteellisuu
-den  säilyttämiseksi. Päivittäinen suunniteltu kustannus saatiin laskemalla 
yhteen resurssien ja materiaalien käytöstä johtuvat päivittäiset kustannuk-
set. Päivittäisten kustannusten summa yhtyi työpaketin kustannusta-
voitteeseen. Lopuksi laskettiin kumulatiivinen suunniteltu kustannusten 
 valmiusaste  vertailuja varten. 
36 	 REA -menetolmä 
Työsaavutuksien ja rakennusosien määrän valvontaa varten yhdistettiin 
erittelyssä eriytetyt rakennusosat. Kaikille rakennusosille kohdistettiin 
samat päivittäiset työsaavutukset ja menekit kuin kustannusvalvon-
nassakin. Testauksessa jokaiselle rakennusosalle laskettiin suunniteltu ja 
 toteutunut  valmiusaste maksuperusteisen yksikön avulla. Koska hiekkaa
ajettiin koko työpaketin keston ajan, eikä se ollut kriittisellä polulla, 
yhteismitallistettiin työpaketin määrällinen valmiusaste rakennusosien  
kustannusten suhteessa.  
5.5 Tuotannon valvonta ja ohjaustoimenpiteet 
 5.51  Tuotannon tarkkailu 
Esimerkkikohteen tuotannon valvoi hankkeen oma organisaatio.  Toteutu
-man  päivittämistä vaikeuttivat hankkeen toimistohenkilökunnan lomat. 
Maanleikkaus, kuona- ja hiekkatoimitukset alkoivat aikataulun mukaisesti. 
Ensimmäiseksi ongelmaksi valvonnan kannalta osoittautui  toteutumatietojen 
hidas saapuminen työmaatoimistolle kirjattaviksi. Kuonatoimituksen 
toteutumatietoja saapui vielä yksittäin kolmenkin päivän kuluttua. Maaleik-
kauksen osalta ensimmäisen viikon toteutumatiedot saapuivat kerralla. 
Sama toistui koko työpaketin ajan. Miestyön toteutumatiedot saapuivat 
yleensä seuraavana työpäivänä. 
2.1 
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1.9 
1.8 
1.7 
1.6 
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1.4 
1.3 
1.2 
0.9 
0.8 
0.7 
0.6 
0.5 
0.4 
0,3 
0.2 
0.1 
0 
(ae,U %) 
(aa.3 %) 
- 	tot, 
- suun. 
10.6 	12.6 	14.6 	18.6 	20.6 	25.6 	27.6 	1.7 	3.7 	5.7 	9.7 	12.7 
AIKA 
Kuva 1 3. Työpaketin kustannuskertymäkäyrä tarkkailuhetkellä  1 7.6. 
 Suunniteltu  ja toteutunut valmiusaste suluissa. 
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Työpakettien valvonnan antamia tunnuslukuja  ja valvontakäyriä tarkkailtiin 
 ensimmäisen kerran  1 7.6. heti, kun kaikki toteutumatiedot ensimmäisen 
viikon osalta olivat saapuneet. 
Työpaketista laskettiin kustannusennuste ja ennuste kestoksi. Uusi kesto 
laskettiin toteutuneen työsaavutuksen ja työsuunnitelman mukaisten 
määrien perusteella. Määrien pysyessä työsuunnitelmien mukaisina maaleik-
kauksen ja kuonatoimituksien kestot lyhenisivät kandella työvuorolla. 
Työpaketista tarkkailuhetkellä  laskettu hinta- ja määräeroanalyysi osoittaa, 
että kustannuksia on toteutunut 72603 mk enemmän kuin suunnitelman 
mukaan olisi tarkkailuajankohtana pitänyt.  (kuva 1 6) 
// 
/ 
ii: 
10.6 	12.6 	14.6 	18.6 	20.6 	25.6 	27.6 	1.7 	3.7 	5.7 	9.7 	127 
AIKA 
Kuva 14. Työpaketin toteutuneen ja suunnitellun mukainen määrälli-
nen valmiusaste tarkkailuhetkellä 1 7.6. Määrällinen valmiusaste on 
 laskettu maksuperusteisten yksiköiden avulla. 
Kun tarkkailuhetken määrällinen valmiusaste laskettiin työpaketin päätyttyä 
lopullisten maksuperusteisten määräyksiköiden avulla, huomataan, että kun 
suunniteltu määrällinen valmiusaste tarkasteluhetkellä oli 33,0 %, niin 
toteutunut oli 32,6 % (kuva 1 5). Tarkkailuhetkellä tuotanto ei todellisuu-
dessa ollut aikataulusta edellä. (vrt kuva 14) 
Tuotantoa ei enää tarkkailtu 17.6 jälkeen kehitetyn menetelmän avulla. 
Seuraavan kerran toteutumaa tarkkailtiin neljä viikkoa viimeisen työn 
päätyttyä. 
(fl 
loD 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 
38 
	
REA-menetelmä 
i-u 
D 
-J 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
(33.0 %) io 
 
(32,6 7.) tot. 
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UI' 	iii 	Ililir 	 III 
10.6 12.6 14.6 18.6 20.6 25.6 27.6 
 
1.7 	3.7 	5.7 	9.7 	12.7 
AIKA 
Kuva 1 5. Jälkeenpäin laskettu työpaketin määrällinen valmiusaste 
tarkkailuhetkellä. Suunniteltuina määrinä on käytetty lopullisia toteu-
tuneita määriä. 
5.52 Tuotannon loppuselvitys 
Työpaketin toteutuneet kustannukset olivat  2 291 000 mk. Kustannusta-
voite oli 2 102 000 mk ja 17.6. tehty kustannusennuste oli 1 947 000 
 mk. Toteutunut kustannus ylitti  kustannustavoitteen 9.0 %:lla ja 17.6. 
 tehdyn  kustannusennusteen 17.6 %:lla. Työpaketin kokonaiskustannusten 
ylittyminen johtui maksuperusteisten määrien kasvamisesta. (kuva 1 8) 
 Määräkomponentin ylityksestå  johtuva kustannuksen kasvu kompensoituu
 hieman materiaalien  hintakomponenttien pienenemisellä.  (kuva 19) 
Testaus osoittaa, että REA-menetelmä antaa reaaliaikaista tietoa työpaketin 
 etenemisestä  ja kustannusten syntymisestä. Koska  rakennusosien 
 määrällinen  valmiusaste testauksessa laskettiin maksuperusteisilla
yksiköillä, sisältää määrällinen valmiusaste mandolliset ryöstöt, yli- tai 
 alikuormat, materiaalihukat  ja vääristä massakertoimista aiheutuvat virheet.
Silloin ei voida olla varmoja valmiusasteen luotettavuudesta eikä tuotannon 
edistymisestä suunniteltuun nähden. 
Testaus osoitti, että määrien hallinta tuotesuunnitelmien muutoksien 
yhteydessä on tärkeää ja muutokset on dokumentoitava tuotesuunnitelmiin. 
 Oman  tuotannon kustannusten  hallinnan kannalta tulee tuotesuunnitelmien
 muutosten yhteydessä menetellä samoin kuin  urakkatuotannossa.
Kustannustavoitetta ei tule muuttaa, jollei hankkeen tilaaja hyväksy 
 tuotesuunnitelmien  muutosta.  
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ERI1TY 
____________ 
SUUN, 
MA&RA 
'XS SUUN. SUUN. 
KUST. 
101. 
I4AARA 
101. 
yj 
HINTA 
ERO mk 
k1kRA 
ERO mk 
KUST 
ERO mk 
KUONJ0EXKA  6326 
- 
ton 52.50 332115 8554,4 51,58 - 5820 #114941 #109121 
KAPPALEKUONA 4565 ton 43.00 196295 4144.4 41.00 - 9130 - 17245 26375 
HIEKKA (KOSKELA) 2296 m3itd 1800 41328 2495.5 11.07 - 	15911 +2208 - 13703 
HIEKKA (LAUNOLANK.) 0 rn3itd 17.00 0 0 0.00 0 0 0 
RUUPU 100 0 m 450.00 0 0 0.00 0 0 0 
RUMPU 80 0 m 350.00 0 0 0 0 0 
SORA)URSKE 1445 m3itd 10.70 15462 247.9 10.70 0 - 12809 - 12809 
KKH25T 4850 m3ktr 3.00 14550 6597.9 2.85 - 	728 +4982 +4254 
KIJUETUS WK.URAJ(.  5545 ton 4.50 24953 6854.6 5.60 +6100 +7334 +13434 
IR 70  ( PUH.J(KA  ) 76 h 110.00 8360 80.5 177.57 + 5135 +800 +5935 
Jr  (  UUSITALO  ) 76 h 215.00 16340 76 185.00 - 2280 0 - 2280 
417.79 h 50.00 20890 306 54.69 + 1959 -6114 - 4155 
TR ( JUNT11LA  ) 28.65 h 110.00 3152 77.2 110.00 0 +5341 +5341 
JI 28.65 h 215.00 6160 0 215 0 -6160 - 6160 
KKHI9P 0 h 200.00 0 0 200 0 0 0 
679605 - 	20615 +93278 +72603 
Kuva 1 6. Työpaketin materiaalihankintojen  ja resurssien hinta- ja 
 määräeroanalyysi tarkkailuhetkellä  1 7.6. 
Testaus osoittaa, että pelkkä menetelmä ei poista tuotannonohjausongel-
mia. Työmaajohdon tulee myös sitoutua tuotesuunnitelmiin sekä ohjata 
rakennus- ja tuotanto-osien määriä.  
5.6 Havainnot muista testauskohteista. 
Muina testauskohteina olivat valtatie 5 perusparantaminen välillä Pöljä - 
Mäntylahti ja maantie 1 37 rakentaminen moottoritieksi välillä Valkoisenläh-
teentie - Maantiekylä.  
VT 5:llä työpaketin kustannustavoite alittui  109 000 mk:lla (29.1 % :lla). 
Työpaketin yhteismitallistetut  määrät vähenivät 36,7 %. Työpaketin 
 toteutus ei vastannut kestoltaan  työsuunnitelmaa. Kustannustavoitteen 
alittamiseen vaikuttivat rakennekerrosten määrien huomattava pienenemi-
nen tuotesuunnitelmaan verrattuina sekä kuljetusetäisyyksien pienenemi-
nen. Tuotesuunnitelmista poikkeaminen aiheutti epävarmuutta määrälasken- 
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Kuva 1 7. Työpaketin toteutuneet ja suunnitellut kustannukset.  
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Kuva 1 8. Työpaketin toteutuneen ja suunnitelman mukainen määrälli-
nen valmiusaste. Työpaketin yhteismitallistetut määrät kasvoivat 
 17.0%.  
taa n. 
Kuljetusetäisyyksien pieneneminen  johtui hankkeenjohdon tavoitteesta 
minimoida kul jetusetäisyydet. Työpaketin kesto kasvoi, koska työpa kettiin 
kuuluneen perusparannettavan osuuden päällystyi siirtyi  ja tuotanto siirtyi 
muualle tielinjalle.  
VT 5:llä testattiin avo-ojien kaivun ja luiskaverhoilun edistymisen valvontaa 
määräperusteisella yksiköllä. (kuva 20) Määräperusteisen yksikön käyttö 
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ERITTELY 
_______________ 
SUUN. 
MÄÄRÄ 
YXS SUUN. SUUN. 
KUST. 
TOT. 
URÄ 
TOT. HINTA 
ERO mk 
URA 
ERO mk 
KUST 
ERO mk 
KUONJIIO<KA 8000 ton 52.50 945000 9992.25 53.22 +12960 +106030 +118990 
KPPAL..EKUONA 13000 ton 43.00 559000 17557.2 41.00 - 26000 +186845 +160837 
IEKKA (KOSKELA)  5200 m3td 1800 93600 6209.8 lOI 1 - 41028 +10209 - 30819 
HIEKKA (LAIJNOLANK.)  7200 m3itd 17.00 122400 5334 8.85 - 58680 - 16514 - 7519 
RUUPU lUO 39 m 450.00 17550 38 450.00 0.00 - 450 -450 
RUMPU 80 20 m 350.00 7000 0 0.00 - 7000 - 7000 
SORAMURSKE  4045 m3ftd 10.70 43282 6928.4 10.70 0.00 +30852 +30852 
KKH25T 13130 m3ktr 3.00 39390 14920 2.85 - 1970 +5102 +6330 
KULJETUS WK.URN<.  15000 ton 4.50 67500 16484.7 4.91 +6150 +7290 +13430 
TR 70  (  PUHAKKA  ) 218,65 h 110.00 24052 254.37 180.15 +15338 +6435 +21773 
JT (  UUSITALO  ) 218.65 h 215.00 47010 248 185.00 - 6560 +5430 - 1130 
RIl 1467.8 h 50.00 73394 1110.74 52.02 +2965 - 18580 - 	15615 
TR ( JUNflTLA  ) 166.05 N 110.00 18266 201.75 110.00 0 +3927 +3938 
JT 166.05 h 215.00 35701 0 215.00 0 - 35701 - 35701 
KKHI9P 4385 N 200.00 8770 36.4 200.00 0 - 1490 - 1490 
2101915 - 96825 +282385 +185560 
Kuva 1 9. Työpaketin materiaalihankintojen  ja resurssien hinta- ja 
määräeroanalyysi työpaketin loputtua. 
helpotti edistymisen konkretisointia ja työ pysyi aikataulussa.Testaus 
 Osoitti, että  määräperusteisen yksikön käyttö tuotannon edistyrriisen 
valvonnassa on välttämätöntä. Tuotesuunnitelmista poikkeaminen ja 
massansiirtosuunnitelman puute aiheuttavat epävarmuutta tuotannon 
ohjaukseen. Jotta REA -menetelmästä saataisiin paras hyöty oman työn 
tuotannon ohjaukseen, tulee tehtyjä työsuunnitelmia noudattaa.  
MT 1 37:llä työpaketin työsisältö oli paaluvälin 4830- 5400 maaleikkaus 
läjitykseen ja luiskiin sekä eritasoliittymässä sillan pohjoispuolella sijaitsevi-
en kuuden rampin maaleikkaus. Alueen hyötypuut oli hakattu, mutta muuta 
 raivaustyötä  oli vielä jäljellä. Työmaalla ei ollut  massansiirtosuunnitelmaa.
Työpaketin kustannustavoite ylittyi 300 000 mk:lla. ( 24,5 %:lla). 
Työpaketin toteutuneet maksuperusteiset määrät kasvoivat 41 ,9 %. 
Toteutuneita määriä ei työpaketin töistä työmaalla mitattu. Työpaketin 
maaleikkauksen osalta saadaan rakennusosan yksikkökustannukseksi 
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toteutuneiden määrien perusteella laskettuna  10.78 mk/m3ktr. Työsuunni-
telmien mukaisilla teoreettisten määrien perusteella laskettu yksikkökustan
-nus  on 1 5.30 mk/m3ktr. Työsuunnitelman mukaiset määrät sisältävät 
suunnitelman muutoksista johtuneet määrien kasvamiset. Tämä osoittaa, 
että yksikkökustannuksien avulla ei voida ohjata tuotantoa. 
AVO -OJAT + LUISKAVERHOUS 
SUUN. SUUN. SUUN. TOT. TOT. TOT. 
_________ MURA (hl EOISTYUA [jr.) VA S UMRA [h] EDISTYUA [jn] VA % 
12.9 7.6 356 10.0 
13.9 7.6 712 20.0 
16.9 7.6 1068 30.0 11.5 500 14.0 
17.9 7.6 1424 40.0 20.3 1060 29.8 
18.9 7.6 1780 50.0 9.6 1560 43.8 
19.9 7.6 2136 60.0 4,3 1760 49.4 
20.9 7.6 2492 70.0 15.0 2260 63.5 
23.9 7.6 2848 80.0 21.9 2760 77.5 
24.9 7.6 3204 90.0 8.5 3060 86.0 
25.9 7.6 3560 100.0 12.3 3560 100.0 
YHT 76.0 103.4 
Kuva 20. 	 Avo-ojituksen ja luiskaverhouksen määrällisen 
valmiusasteen valvonta määräperusteisen yksi-
kön avulla. 
Testauksessa tuotannon edistymistä laskettiin maksuperusteisen yksikön 
avulla. Testaus osoittaa, että maksuperusteisen yksikön käyttö ei sovellu 
hankkeen ohjaukseen. Hankkeen määräluettelo oli laadittu sijainnittain 
eriteltynä tielaitoksen määrämittausohjeen mukaisesti. Määrien ylityksen 
syynä voi olla 
- 	 ramppien väliin jääneiden määrien arviointivirhe, 
- väärät massakertoimet, 
- 	 ryöstöt ja 
- alikuormat. 
Testaus osoittaa, että tuotantoa ei saa inspiroida. Tuotannon ohjauksen 
kannalta on tärkeää, että työsuunnitelman lähtötiedot selvitetään tuo-
tesuunnitelmista ja laadittuun työsuunnitelmaan sitoudutaan. Lisäksi 
rakennus- ja tuotanto-osien määriä on ohjattava, jotta kustannustavoite 
saavutetaan. 
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6 YHTEEN VETO 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli hahmottaa tienrakennushankkeelle 
työpakettien käyttöön perustuva ohjauksen  kokonaisjärjestelmä ja testata 
tielaitoksen omaan tuotantoon soveltuvan työnsuunnittelu- ja valvonta- 
menetelmän ohjausominaisuudet.  
Tutkimuksen tuloksena on saatu 
- 	malli tienrakennushankkeen ohjausjärjestelmäksi,  joka soveltuu 
eri toteutusmuotojen, organisaatioiden ja käyttötarpeiden 
 vaatimuksiin sekä 
menetelmä tielaitoksen omajohtoisen työn tuotannon ohjauk-
seen. 
Tuloksen saavuttamiseksi 
selvitettiin nykyisessä työnsuunnittelujärjestelmässä olevia 
ongelmakohtia,  
tutkittiin kirjallisuudesta viimeaikoina rakennusalalle kehitettyjä 
johtamis- ja ohjausteoreettisia työnsuunnittelu-  ja valvontajär-
jestelmiä sekä 
kehitettiin ja testattiin REA-menetelmää testaushankkeilla. 
Tienrakennushankkeen ohjauksen kokonaisjärjestelmän mallia ei ole 
testattu, vaan sitä on käsitelty vain teoreettisesti. 
Tielaitoksen nykyisen työnsuunnittelujärjestelmän ongelmat liittyvät  
- 	 kustannustavoitteen asettamiseen,  
- nimikkeisiin tukeutuvaan tuotannon mallintamiseen, 
- 	 ohjausmenetelmään, 
- raportointijärjestelmään ja 
- 	 toteutumatietojen keräämiseen. 
Nykyisessä tielaitoksen käytössä olevassa työnsuunnittelujärjestelmässä 
kustannustavoite asetetaan työsuunnitelman perusteella, jolloin tavoite on 
 tehdyn  tuotantoratkaisun mukainen. Työsuunnitelman perusteella asetetun 
tavoitteen kireyttä ei tunneta. Nykyinen järjestelmä ei myöskään pakota eri  
tuotantoratkaisuiden tutkimiseen. 
Nykyinen työnsuunnittelujärjestelmä mallintaa tuotannon litteroittain eikä 
toteutettavina tuotantokokonaisuuksina. Aikaisempien tutkimusten 
perusteella on todettu, ettei litteroista ole suurta ohjauksellista hyötyä. 
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Nykyisessä työnsuunnittelujärjestelmässä hankkeen valvonta perustuu 
raportointijärjestelmään. Sen ongelmana on, ettei raportointi ole reaaliaikais
-ta.  Siksi häiriöihin reagointi on yleensä myöhässä. Raportointijärjestelmässä 
keskitytään litteroiden yksikkökustannuksiin, mikä voi johtaa epätaloudel-
liseen tuotannon ohjaukseen ja tuotantoratkaisuihin.  
Ongelmana on myös se, että hankkeet keräävät toteutumatiedot tiepiirin 
tietokoneeseen työn suunnittelu- ja seurantajärjestelmän avulla tai 
suorasyöttönä. Silloin syntyy vaikutelma, että toteutumatietoa kerätään 
tiepiiriä varten ei hankkeen ohjausta varten. 
Halutun lopputuotteen aikaansaamiseksi hankkeelle asetetaan tavoitteita 
ajan, kustannusten, laajuuden ja laadun suhteen. Jotta tavoitteet saavute-
taan, tarvitaan ohjausta. Ohjausjärjestelmän avulla etsitään keinot, joilla 
ohjauskeinoihin vaikutetaan ja johtamistoimen avulla saadaan ohjaus 
toimimaan halutulla tavalla. 
Kehitetyssä ohjausjärjestelmässä tavoite asetetaan tulosjohtamisen 
periaatteiden mukaisesti. Hankkeesta vastuulliset henkilöt saavat itse valita 
keinot tiepiirin kanssa yhdessä asetetun kustannustavoitteen saavuttami-
seksi. Kehitetyn tienrakennushankkeen ohjausjärjestelmän keskeiset 
periaatteet ovat: 
- 	kustannustavoite asetetaan tuote- ja tuotantolaskelmien avulla 
- tuotantosuunnitelmilla etsitään malli kustannustavoitteen 
saavuttamiseksi 
- 	ratkaisu perustuu tuotantolohkoihin ja työpaketteihin. 
Kustannustavoite asetetaan standardikustannuslaskelman mukaiseen 
tasoon, jossa hintakomponenttina  on käypään tasoon testatut standardihin-
nat ja määräkomponenttina tuotesuunnitelmien  valmiutta vastaavat 
kohdekohtaiset määrät. Tulosvaatimus asetetaan tiepiirin taloudellista 
tavoitetta vastaavaksi. 
Hankeen kustannustavoitteen muodostamista ohjataan hankkeen alusta 
alkaen. Lopullinen hankkeen kustannustavoite lasketaan tuotantolaskelman 
avulla. Kun tiepiiri ja tuotteen valmistava hanke hyväksyvät tulosvaatimuk
-sen  sisältämän tuotantolaskelman, tulee siitä kustannustavoite. 
Tuotanto suunnitellaan siten, että kustannustavoite saavutetaan. Hankkeen 
ohjauksen parantamiseksi hanke ositetaan osatavoitteisiin; tuotantolohkoi
-hin ja  työpaketteihin. Hanke voi koostua yhdestä  tai useasta tuotantoloh
-kosta.  Työpaketti on hankkeen pienin osa, jonka tuotanto suunnitellaan ja 
 valvotaan omana erillisenä kokonaisuutena. Tuotantolaskelman avulla 
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hanke laskee tuotantolohkojen ja työpakettien kustannustavoitteet, jotka 
toimivat hankeen sisäisinä tavoitteina ja ovat edellytyksinä hankkeen 
taloudelliselle ohjaukselle. 
Työpaketin lopullisen työnsuunnittelun tarkkuuteen vaikuttaa sen toteutus- 
muoto. Työpaketti voidaan teettää urakoitsijalla tai tehdä omajohtoisena 
 työnä.  Työpakettien ajoitus- ja määrätiedot toimivat urakkatarjouspyyntöjen
runkoina. Jos hanke tekee työpaketista oman tarjouksen, työpaketin 
 tuotanto suunnitellaan  ja toteutettaessa valvotaan  REA-menetelmää käyt-
täen. 
REA-menetelmällä laaditaan työpaketin ohjausta varten kustannus- ja 
 aikatavoitteita  vastaava toteutusmalli selvittämällä resurssien ja materiaali-
en käyttö ja hinnoittelemalla ne. REA-menetelmän vaiheet ovat 
- 	 työsuunnitelman laatiminen,  
- hinnoittelu ja 
- 	valvonta. 
REA-menetelmällä laadittujen työsuunnitelmien kustannusennustavuus  on 
 jo  aikaisemmin testattu. Tässä tutkimuksessa  on REA-menetelmästä
aikaisemmin tehtyjen tutkimusten tuloksia hyödynnetty. Kehitetyssä REA- 
menetelmässä on reunaehtoina otettu huomioon tielaitoksen työnsuunnitte-
lun yleinen käytäntö ja hinnoittelutavat. REA-menetelmän valvontamenetel
-mää  kehitettiin testauksien avulla. 
REA-menetelmän mukainen valvonta on reaaliaikaista. Se perustuu koko 
 työpaketin  edistymisen ja kustannusten valvontaan sekä niiden ennus-
tamiseen. Edistymistä valvotaan tuotantoaikakaaviolla määrällisen 
 valmiusasteen  avulla. Kustannuksia valvotaan hinta-  ja määräeroanalyysillä
 sekä  kustannuskertymäkäyrällä kustannusten valmiusasteen avulla.
 Tarkkailuajankohtina  laaditaan työpaketin kustannusennuste ja lasketaan
ennuste kestoksi. 
REA-menetelmässä painotetaan valvonnan suunnittelun tärkeyttä. 
Valvonnan suunnittelussa määritetään työpaketin tarkkailuvälit ja lasketaan 
 työsuunnitelman  mukainen edistymä ja tyäsuunnitelman mukaiset
suunnitellut kustannukset tarkkailuhetkellä. Edistyminen saa toteutumatie-
tonsa määräperusteisella yksiköllä ja kustannusvalvonta maksuperusteisella 
yksiköllä. Määräperusteisena yksiköinä käytetään helposti mitattavia 
reaalisuureita kuten tielinjan metri (tiem), juoksumetri (jm), neliömetri (m2) 
 ja  kappale (kpl). 
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Testaus osoitti, että REA-menetelmän mukainen valvonta antaa reaaliaikais
-ta  tietoa työpaketin edistymisestä ja kustannusten syntymisestä tuotannon
ohjausta varten. Menetelmän hyvänä puolena  on, että työpaketin kustan-
nusten laskemisessa ja valvonnan suunnittelussa dokumentoituu työn 
toteuttamismalli, materiaalihankinta- ja panosten käyttösuunnitelma. 
Menetelmän valvonta edellyttää kaikkien toteutumien päivittäistä siirtymistä 
valvonnasta vastaavien henkilöiden käyttöön. 
Testaus osoitti, että maksuperusteisen yksikön käyttö ei sovellu edistymi-
sen valvontaan, jollei jäljellä olevia määriä aina mitata tarkkailuhetkillä. 
Jokainen turha mittaus on tuottarnatonta työtä. Määräperusteisen yksikön 
käyttö lisää valvonnan suunnitteluun kuluvaa työaikaa, mutta antaa luotet-
tavan kuvan edistymisestä ja mallintaa työn tekemisen suunnitellun mukai-
sessa järjestyksessä. 
Pelkkä menetelmä ei riitä poistamaan tielaitoksen omajohtoisen työn 
tuotannon ohjauksessa olevia ongelmia. Tutkimuksessa havaittiin lisäksi 
seuraavia tuotannon ohjausta haittaavia asenteellisia ongelmia: 
Työtä ei toteuteta hankkeella olevien tuotesuunnitelmien 
mukaisesti. Tuotesuunnitelmista poikkeaminen aiheuttaa aina 
epävarmuutta määrälaskentaan. Jos tuotesuunnitelmia 
 muutetaan, tulee muutos dokumentoida. 
Työtä suunnitellaan, mutta työsuunnitelmia ei dokumentoida. 
Koska työsuunnitelmia ei dokumentoida, ei hyvääkään 
työsuunnitelmaa noudateta, vaan viimeistään ensimmäisen 
häiriön jälkeen tehdään uusi dokumentoimaton työsuunnitel
-ma.  Silloin ohjaustoimenpiteet eivät perustu työsuunnitelmien 
 ja  toteutuman vertailuun eikä ohjaustoimenpiteiden vaikutusta 
voida todeta. 
Tuotanto-osista on kuljetuksen osuus kustannuksista suurin. 
Siitä huolimatta massansiirtosuunnitelmia ei laadita.  Massan- 
siirron suunnittelulla voidaan merkittävästi vaikuttaa työpake
-tin  kustannuksiin. 
- 	Hankkeen johtaminen on dokumentoitujen työsuunnitelmien 
puutteen vuoksi lyhytjänteistä. Tällöin hankaloituu myös 
töiden koordinointi työkohdemestareille. 
Tutkimuksessa kehitetty tienrakennushankkeen ohjauksen kokonaisjärjestel - 
mä ja REA-menetelmä muuttavat tuotannon ohjauksen näkökulmaa 
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tuotannon valvontaa ja ohjausta korostavaksi nykyiseen työnsuunnittelujär-
jestelmään verrattuna. Niiden käyttöönotto vaatii paljon koulutusta siitä 
huolimatta, etteivät kehitetty ohjausjärjestelmä ja REA-menetelmä sisällä 
vaikeasti omaksuttavia teorioita. Koulutusta tulee painottaa asenteiden 
muuttamiseksi. Työmaajohdon tulee sitoutua asetettuihin kokonaista
-voitteisiin  ennen kaikkea kustannustavoitteisiin, tuotesuunnitelmiin,
laadittuihin ja dokumentoituihin tuotantosuunnitelmiin, kuten massansiir-
tosuunnitelmiin. Ohjaus tulee kohdistaa rakennus- ja tuotanto-osien määriin, 
tuotantoon sekä panosten käyttöön.  
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